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1 Introducció 
Aquest capítol explica l‟oportunitat, l‟objectiu i la motivació del projecte final de carrera. 
Addicionalment s‟incorpora un apartat que descriu l‟estructura de la memòria per 
ajudar a llegir-la adequadament. 
1.1 Punt de Partida 
Aquest projecte final de carrera (PFC en endavant) s‟ha realitzat segons la modalitat B; 
col·laboració de l‟estudiant en una empresa. La oportunitat va sorgir mentre cursava 
l‟assignatura de PESBD (Projecte d‟enginyeria del software i bases de dades) 
impartida pel professor Joan Antoni Pastor. 
Es requeria un estudiant que donés suport a un procés de millora segons el model 
CMMI (Capability Maturity Model Integration) a una empresa de desenvolupament de 
software de Barcelona. L‟estudiant formaria part del grup de millora o SEPG1 establert 
en l‟empresa. La oferta estava avalada pel professor Pere Botella responsable de 
l‟assignatura de PESBD i ponent d‟aquest PFC. Hilari Mateo és l‟expert en 
metodologia i consultor que dirigeix el projecte de millora. Ell ha estat el contacte amb 
l‟empresa i el director d‟aquest PFC. 
El projecte de millora ha tingut lloc a l‟empresa Gestors 1880 SAU. Es tracta d‟una 
empresa jove, vinculada al Col·legit Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, 
que gestiona diferents processos administratius a gran part del territori espanyol.. 
 
 
                                              
1
 SEPG: Software Engineering Process Group  
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La duració de la primera etapa del projecte de millora, on es troba emmarcat aquet 
PFC, es va estimar en 10 mesos, des del 15 de març del 2010 fins el 15 de gener de 
2011. Durant aquest període, el grup de millora format per persones amb diferents 
perfils i responsabilitats: gerència, consultors i tècnics, ha treballat conjunta i 
intensivament per establir a l‟empresa participant, les bases d‟una millora continua 
sota el paradigma del model CMMI.  
1.2 Consideracions Inicials 
Es volen destacar dos consideracions importants que ajudaran al lector a comprendre 
l‟abast del treball realitzat per l‟estudiant en pràctiques, durant els deu mesos de 
duració del procés de millora. 
Per una banda, és important tenir present que aquest projecte final de carrera s‟ha dut 
a terme en un context empresarial real. Els productes i serveis produïts durant el 
projecte han tingut una valoració i aplicació en l‟organització. L‟estudiant ha assistit en 
nombroses reunions, ha preparat discussions sobre temes rellevants per a l‟empresa, i 
la seva col·laboració ha tingut un impacte real i apreciable en l‟organització. 
Per l‟altra banda, l‟estudiant ha participat activament en els resultats que es mostren 
en la memòria. Ha tingut l‟oportunitat de col·laborar en la presa de decisions i en temes 
de molta importància com els enfocament del projecte. També ha participat 
intensament en la concepció i definició de la metodologia i els processos de 
desenvolupament de l‟organització. 
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1.3 Objectius 
La finalitat del PFC és facilitar la implantació de millora de processos de 
desenvolupament de software en una organització segons el model CMMI. La millora 
ha de donar a l‟organització la oportunitat d‟obtenir l‟acreditació de Nivell 2 del model 
CMMI-DEV2 v1.3, i establir un punt de partida per a la millora continua. A partir 
d‟aquesta finalitat se‟n deriven els objectius del projecte.  
 
OBJECTIUS PERSONALS 
1 Conèixer el marc teòric del model CMMI 
2 Conèixer la estructura organitzativa d‟una empresa 
3 Conèixer els processos de negoci d‟una organització 
4 Aprendre com s'implanta la millora de processos en un context específic 
 
OBJECTIUS DEL PROJECTE DE MILLORA 
1 Definir les pràctiques de la gestió del desenvolupament del software 
2 Definir els processos de desenvolupament propis de l‟organització 
3 Desenvolupar eines i material de suport a les pràctiques i als processos 
4 Desplegar les pràctiques, els processos i les eines a l'organització 
                                              
2
 CMMI-DEV: Product and service development - CMMI for Development (veure apartat 2.2) 
Implantació Millora segons el Model CMMI  20/1/2011 
 
 
Facultat d‟Informàtica de Barcelona  Pàgina 10 de 164 
A continuació es descriuen els objectius del projecte des del punt de vista de 
l‟estudiant i des del punt de vista de l‟organització. 
1.3.1 Objectius Personals 
1.3.1.1 Conèixer el marc teòric del model CMMI 
Sovint es diu que el model CMMI és un conjunt de “bones pràctiques” per a la gestió 
del procés de desenvolupament de software. El primer objectiu de l‟estudiant és 
familiaritzar-se amb aquest conjunt de bones pràctiques. Però el model s‟aplica sobre 
moltes de les àrees de desenvolupament, per exemple: l‟àrea de gestió de projectes, 
l‟àrea de gestió de la configuració, etc. Això fa que el marc teòric sigui molt extens i 
contingui multitud de conceptes, metodologies, i tècniques diferents relacionades amb 
el model. De cara a donar suport a l‟organització participant cal conèixer, tant el model 
CMMI, com el seu marc teòric. 
1.3.1.2 Conèixer la estructura organitzativa d’una empresa 
Aquest objectiu és especialment valuós per a l‟estudiant perquè es tracta de tenir una 
visió vertical de l‟organització participant. Per assegurar la correcta implantació de la 
millora és imprescindible conèixer en profunditat l‟organització. Això permet tenir una 
perspectiva prou elevada i comprendre la relació entre les diferents capes de 
l‟organització: estratègica, tàctica i operacional.  
1.3.1.3 Conèixer els processos de negoci d’una organització 
Els processos de negoci d‟una organització que es dedica a la producció de software 
es troben fortament vinculats als seus processos de desenvolupament. Aquest fet 
dona la oportunitat de conèixer molts dels processos de negoci de l‟organització i la 
seva interrelació amb els processos de desenvolupament. Aquest objectiu també és 
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especialment valuós per a l‟estudiant perquè dona la oportunitat de conèixer en detall 
el funcionament intern d‟una organització. 
1.3.1.4 Aprendre com s'implanta la millora de processos en un context específic 
Aquest és el més pràctic dels objectius personals. Es tracta d‟aprendre com s'implanta 
la millora de processos en un context cultural i de negoci específic i real. Això inclou 
per una banda, la oportunitat de conèixer els recursos i el know-how que l‟organització 
i els especialistes implicats, aplicaran en el transcurs del projecte de millora. Per l‟altra 
banda, participar i adquirir experiència pràctica i real: cometre errors, corregir-los i 
millorar. 
1.3.2 Objectius del Projecte 
1.3.2.1 Definir les pràctiques de la gestió del desenvolupament del software 
El segon nivell de maduresa del model CMMI s‟anomena “el gestionat”. Aquest nivell 
requereix que algunes àrees de procés del desenvolupament de software, com per 
exemple l‟àrea de gestió de projectes o l‟àrea de gestió de requisits, es duguin a terme 
segons les bones pràctiques establertes pel model. Amb aquestes pràctiques s‟espera 
reduir el retreball i evitar desviacions en temps, objectius o despeses dels projectes. 
Així doncs, el primer pas del projecte de millora és definir el conjunt de pràctiques 
proposades pel segon nivell de maduresa, adaptant-les a la realitat de l‟organització 
participant. 
1.3.2.2 Definir els processos de desenvolupament propis de l’organització 
Tot i que el segon nivell de maduresa del model CMMI està orientat principalment a la 
millora de la gestió, l‟empresa participant amb perspectiva d‟una millora continua, va 
decidir incloure en la seva estratègia de millora la definició dels processos de 
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desenvolupament. Definir els processos ha de permetre a l‟organització funcionar com 
una enginyeria; amb predictibilitat, productivitat i qualitat. Així doncs, cal dissenyar els 
processos de desenvolupament de software relatius al segon nivell de CMMI, tenint 
present les necessitats de l‟organització. 
1.3.2.3 Desenvolupar eines i material de suport a la gestió i al procés 
Els objectius 1.3.2.1 i 1.3.2.2 consisteixen en definir pràctiques i processos per millorar 
el desenvolupament de software de l‟empresa. Totes aquestes pràctiques i processos 
requereixen eines i material de suport, per exemple: les pràctiques de l‟àrea de gestió 
de projectes requereixen una eina per estimar l‟esforç dels projecte. Així doncs, cal 
desenvolupar les eines de suport que permetran executar els processos i acomplir 
amb les bones pràctiques establertes pel model CMMI. 
1.3.2.4 Desplegar les pràctiques, els processos i les eines a l'organització 
A mesura que es van establint les bones pràctiques, els processos i el material de 
suport, es duu a terme el seu desplegament. Cal donar suport a l‟organització durant 
tot el desplegament de la millora a l‟organització: divulgar les millores, donar formació 
als membres de l‟organització, instal·lar les noves eines i entorns, revisar y controlar el 
desplegament, atendre als usuaris i resoldre dubtes, recollir el feedback, etc. 
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1.4 Motivació 
1.4.1 Motivació Personal 
La meva motivació personal s‟explica per dues raons. Per una banda, tot i que vaig 
començar els estudis d‟enginyeria informàtica pel meu amor a la programació i a les 
estructures de dades, a mesura que vaig avançar en la carrera, les assignatures de 
l‟àrea d‟Enginyeria del Software em van captivar. Aquest nou enfocament m‟ha donat 
l‟oportunitat d‟anar més enllà i adquirir coneixements nous en matèries com la 
metodologia, els models conceptuals, els sistemes d‟informació o la gestió de 
processos de negoci. Per altra banda, quan em trobava a l‟equador de la carrera vaig 
escollir cursar diverses assignatures de l‟àmbit empresarial. Va ser aleshores quan 
vaig decidir que realitzaria el projecte final de carrera en una empresa. Aquesta 
modalitat era una bona oportunitat d‟entrar en contacte amb l‟empresa d‟una manera 
raonable i gradual. Aquests dos factors, l‟interès per l‟enginyeria del software i la 
modalitat de projecte en empresa, van fer que l‟oferta de projecte final de carrera en 
qualitat del software i CMMI em cridés l‟atenció, i decidís fer el pas. 
1.4.2 Motivació de l’Organització 
Hi ha tres factors principals que motiven a l‟empresa a iniciar el procés de millora. El 
primer factor, i el més important, neix coma conseqüència de la seva situació actual 
després d‟un ràpid creixement. Gestors 1880 SAU és una empresa de recent creació 
que va néixer amb l‟objectiu de satisfer les necessitats TIC3 del Col·legi Oficial de 
Gestors Administratius de Catalunya. L‟empresa va començar la seva activitat utilitzant 
les infraestructures del Col·legi pels vols de l‟any 2004, amb cinc treballadors. 
                                              
3
 TIC: Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
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Sis anys després, l‟empresa ha crescut ràpidament i actualment disposa de vint-i-cinc 
treballadors, infraestructures pròpies i ha multiplicat la seva cartera de productes 
notablement. La situació actual de l‟empresa indica clarament que es troba immersa 
en la segona etapa del cicle de vida empresarial. La segona etapa és la del 
creixement, i l‟estratègia més habitual adoptada per les empreses en aquestes 
circumstàncies és la reorganització dels seus recursos i la millora dels seus processos. 
Donat que Gestors 1880 SAU és una empresa de desenvolupament i manteniment de 
software, l‟aposta per reorganitzar els recursos i millorar els processos ve en forma de 
projecte de millora sota el paradigma del CMMI, actualment en auge.  
Un altre factor important, és disposar d'una acreditació que demostri el nivell de 
maduresa del procés de desenvolupament de l'empresa, i situar-se en una posició 
favorable davant de possibles competidors. Gestors 1880 SAU és conscient de que la 
seva presencia en el mercat ha de ser constantment recolzada per la qualitat i la 
competitivitat. Malgrat els competidors, l‟empresa es manté ben posicionada gràcies a 
la bona gestió del negoci i a les relacions consolidades amb els seus clients i 
proveïdors. 
Finalment, l‟empresa té en compte un tercer factor: la industrialització de la cadena de 
producció de software. Es vol aconseguir un model de desenvolupament que s'ajusti a 
les necessitats molt específiques de producció de la empresa: dinàmic, flexible i 
rigorós al mateix temps. 
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1.5 Estructura de la Memòria 
La memòria consisteix en sis capítols. En el primer s‟explica el punt de parida i l‟abast 
del projecte. En el segon es proporcionen les bases teòriques necessàries i suficients 
per la lectura de la memòria. No és objectiu del projecte aprofundir en el marc teòric 
del model CMMI. En tercer lloc s‟expliquen el conceptes invariants del projecte: 
l‟organització, l‟estructura organitzativa de l‟equip, el pressupost, etc. En quart lloc 
s‟explica el mètode de treball utilitzat per l‟equip de millora i com s‟ha enfocat el 
projecte, es tracta d‟un capítol important de cara a tenir una visió global del procés de 
millora. En cinquè lloc es presenten els resultats principals del projecte. Finalment, en 
sisè lloc s‟explica la part reflexiva del projecte: desviacions, valoració final, etc. 
La taula següent permet veure d‟una sola ullada el contingut de la memòria. 
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Figura 1 - Estructura de la Memòria 
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2 Marc Teòric 
En aquest capítol es fa una breu descripció del model CMMI, i de les dues 
metodologies de millora més rellevants que s‟acostumen a utilitzar conjuntament amb 
CMMI. S‟exposarà la mínima informació que permeti contextualitzar el model CMMI i 
entendre la seva dinàmica a alt nivell. 
2.1 Introducció al Model CMMI 
CMMI és un compendi de bones practiques adreçades a les activitats de 
desenvolupament i manteniment de productes i serveis. Es tenen en compte totes les 
pràctiques que cobreixen el cicle de vida del producte, des de la concepció fins a 
l‟entrega i el manteniment. CMMI es concentra sobre tot en el treball necessari per 
construir i mantenir el producte en la seva totalitat. 
 
 
 
Però el model CMMI també serveix per avaluar el nivell de maduresa o grau 
d'industrialització dels processos d'una organització. 
CMMI és un producte enregistrat que pertany al Software Engineering Institute (SEI) 
de la Carnegie Mellon University. La primera versió del model es va lliurar l‟any 2002. 
Actualment, CMMI es troba en la seva versió 1.3, lliurada el mes de novembre del 
2010. 
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2.1.1 Les Constel·lacions 
CMMI contempla tres “constel·lacions”. Una constel·lació és una col·lecció de 
components4 de CMMI que s‟utilitzen per construir els models, els materials de 
formació i els documents d‟avaluació d‟una àrea d‟interès específica (adquisició, 
desenvolupament i serveis). 
La primera constel·lació s‟anomena “CMMI for Development” o “CMMI-DEV”, i està 
orientada a millorar els processos de desenvolupament de productes i serveis de les 
organitzacions. Alguns exemples de sectors empresarial que utilitzen aquesta 
constel·lació són la indústria aeroespacial, el sector bancari, fabricants de hardware, 
desenvolupament de software, departaments de defensa, el sector de les  
telecomunicacions i la indústria del automòbil. 
 
 
Figura 2 - Les tres constel·lacions del model CMMI 
                                              
4
 Un Component CMMI és tot element arquitectònic principal del model CMMI. Alguns dels 
elements inclouen les pràctiques, les metes, les àrees de procés o els nivells de capacitat i de 
maduresa. Veure apartat 2.2.4 Arquitectura del model CMMI 
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La segona s‟anomena “CMMI for Acquisition” o “CMMI-ACQ” i està orientada a 
aquelles organitzacions que volen millorar els processos de la cadena de 
subministrament i l‟adquisició de productes i serveis.  Els exemples d‟indústries que 
utilitzen aquesta constel·lació són els mateixos que en cas anterior: aeroespacial, 
banca, hardware, software, defensa, automòbil i telecomunicacions. 
L‟última constel·lació s‟anomena “CMMI for Services” o  “CMMI-SVC” i està orientada a 
aquelles organitzacions que volen millorar els processos per establir, gestionar i lliurar 
serveis. Alguns exemples de sectors que utilitzen aquesta constel·lació són les 
tecnologies de la informació, defensa, salut, finances i transports. 
En aquest projecte, s‟ha utilitzat la constel·lació CMMI for Development per millorar el 
procés de desenvolupament de software de l‟organització. En l‟apartat 2.2 CMMI for 
Development s‟explica aquesta constel·lació en detall. 
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2.2 CMMI for Development 
Tal i com s‟ha vist en l‟apartat 2.1.1 Constel·lacions, existeixen tres constel·lacions 
sota el paradigma del model CMMI: Acquisition, Service i Development. En aquest 
apartat ens centrarem en la constel·lació Development perquè està orientada al procés 
de desenvolupament de productes i serveis, i és la que s‟ha fet servir en la millora del 
projecte. De totes maneres, la majoria dels continguts explicats en aquest apartat són 
perfectament transportables a les altres dues constel·lacions de CMMI. 
2.2.1 Àrees de Procés 
El model CMMI-DEV proposa classificar els processos d‟una organització en 22 àrees. 
En la llista següent es mostren les diferents àrees de processos i el seu acrònim. 
 
Figura 3 - Les 22 àrees del model CMMI 
Les àrees de procés són agrupacions de pràctiques relacionades en una àrea que, 
quan s‟implementen col·lectivament, satisfan un conjunt de metes considerades 
importants per poder millorar l‟àrea en qüestió. Les 22 àrees de procés de CMMI són 
comunes tant en la representació continua com en la representació per etapes. A 
continuació s‟expliquen en detall les dues representacions. 
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2.2.2 Representacions  
El model CMMI planteja dues representacions que permeten avaluar l‟organització des 
de dos punts de vista diferents: representació continua i per etapes. Les 
representacions són camins de millora recomanats que les organitzacions trien a l‟hora 
de desenvolupar els seus productes i serveis. Una organització pot escollir una de les 
dues representacions o totes dues a la vegada a l‟hora d‟adoptar CMMI. 
2.2.2.1 La Representació Continua 
La representació continua permet institucionalitzar els processos selectivament. 
D‟aquesta manera, una organització pot prioritzar aquells processos més crítics (des 
del punt de vista del procés de millora) i institucionalitzar-los en primer lloc. El nombre 
de processos institucionalitzats segons el model CMMI determina el nivell de capacitat 
de les diferents àrees d‟una organització. La representació continua permet la màxima 
flexibilitat a l‟hora d‟adoptar el model CMMI. En el gràfic següent es pot observar un 
exemple que mostra la capacitat de 6 àrees de processos (en la versió 1.3 de CMMI 
els nivells de capacitat es mesuren del 0 al 3). 
 
Figura 4 - Exemple de Representació Continua 
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2.2.2.2 La Representació per Etapes 
La representació per etapes permet institucionalitzar els processos d‟una manera 
sistemàtica i estructurada. Si no es coneix el model CMMI en profunditat o els 
processos crítics (des de punt de vista del procés de millora) de l‟organització, la 
representació per etapes és l‟elecció idònia. En aquesta representació, primer 
s‟institucionalitzen unes àrees de procés determinades pel model CMMI donant lloc a 
la primera etapa. En una segona etapa es satisfà un altre subconjunt d‟àrees de 
processos, i així successivament fins a completar totes les etapes. Cada etapa 
completada atorga un nivell de maduresa a l‟organització (els nivells de maduresa es 
mesuren del 1 al 5). 
 
Figura 5 - Exemple de Representació per Etapes 
 
En aquest projecte de millora s‟ha escollit la representació per etapes. Això implica que 
el primer pas de la millora és treballar les àrees de procés de la primera etapa: 
Configuration Management, Measurement and Analysis, Project Monitoring and 
Control, Project Planning, Process and Product Quality Assurance i Requirements 
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Management. L‟àrea de Supplier Agreement Management no es treballa perquè 
Gestors 1880 SAU no té gestió de proveïdors associat al procés de desenvolupament. 
2.2.3 Nivells de Maduresa i Capacitat 
Els nivells de madures acostumen a ser els més representatius del model i els més 
famosos o citats en articles divulgatius, si bé és cert que els nivells de capacitat són 
molt semblants. La figura següent ens mostra un resum dels 5 nivells de maduresa de 
la representació per etapes del model CMMI. 
 
 
Figura 6 - Representació dels 5 nivells de maduresa 
 
El mecanisme d‟equivalència entre els dos mètodes d‟avaluació, maduresa i capacitat, 
s‟aconsegueix gràcies al concepte del “Target Profile”. El Target Profile descriu una 
situació dels nivells de capacitat de les àrees de procés que acredita igual que un dels 
5 nivells de maduresa. 
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La taula-sumari següent mostra els camins de millora de les dues representacions, 
contínua i per etapes, a través de totes les àrees de procés de CMMI-DEV, i les 
equivalències entre els dos mètodes d‟avaluació, el de capacitat i el de maduresa.  
 
Àrees de Procés 
Nivell de 
Maduresa 
Nivells de 
Capacitat 
C1 C2 C3 
Configuration Management CM 
2 
Target 
Profile 2 
 
Measurement and Analysis MA  
Project Monitoring and Control PMC  
Project Planning PP  
Process and Product Quality Assurance PPQA  
Requirements Management REQM  
Supplier Agreement Management SAM  
Decision Analysis and Resolution DAR 
3 
   
Integrated Project Management IPM 
Target Profile 3 
Organizational Process Definition OPD 
Organizational Process Focus OPF 
Organizational Training OT 
Product Integration PI 
Requirements Development RD 
Risk Management RSKM 
Technical Solution TS 
Validation VAL 
Verification VER    
Organizational Process Performance OPP 
4 Target Profile 4 
Quantitative Project Management QPM 
Causal Analysis and Resolution CAR 
5 Target Profile 5 
Organizational Performance Management OPM 
 
Figura 7 - Resum de les Àrees de Procés i els Nivells de Capacitat i Maduresa 
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Per exemple, la figura 7 permet comprovar que aconseguir el segon nivell de capacitat 
de les àrees de procés CM, MA, PMC, PP, PPQA, REQM i SAM, acredita igual que 
aconseguir el segon nivell de maduresa. També es pot observar que els nivells 4 i 5 es 
tracten igual en ambdós mètodes d‟avaluació. 
 
Arribats en aquest punt de l‟apartat, queda perfectament entès el perquè del nom del 
model:  
 
 
2.2.4 Arquitectura del Model CMMI 
En aquest apartat es descriu l‟arquitectura subjacent al model CMMI i d‟aquesta 
manera es dóna resposta a les següents preguntes: 
 Què són en realitat els components, les pràctiques i les metes? 
 Com s‟interpreta el model CMMI? 
 
CMMI es presenta en forma de llibre. Aquest llibre té una petita part introductòria, i a 
continuació es descriuen tots els components, pràctiques i metes de les 22 àrees de 
procés.  Un Component CMMI és tot element arquitectònic principal del model CMMI. 
Alguns dels elements inclouen les pràctiques, les metes, les àrees de procés o els 
nivells de capacitat i de maduresa. 
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El model de components està dividit en tres categories que indiquen com s‟han 
d‟interpretar: requerit, esperat i informatiu. A continuació es mostra una taula que 
resumeix aquestes tres categories. 
 
CATEGORIA DESCRIPCIÓ COMPONENTS DE LA CATEGORIA 
Requerit 
Diu què ha de fer l‟organització 
per satisfer una àrea de procés. 
S‟utilitza en les avaluacions per 
qualificar una àrea. 
 Metes específiques 
 Metes genèriques 
Esperat 
Diu què pot fer una organització 
per aconseguir un component 
requerit. Fan de guia als 
professionals que implementen 
la millora. 
 Pràctiques específiques 
 Pràctiques genèriques 
Informatiu 
 
És informació addicional que 
ajuda a dur a terme un 
components requerit o esperat. 
 Quadres d‟ajuda 
 Explicacions detallades 
 Sub-pràctiques 
 Productes de treball 
 Ampliacions 
 Instruccions  
 Exemples 
 Referències 
 Notes 
 
Figura 8 - Categories del model de components: Requerit, Esperat i Informatiu 
 
Així doncs, cada àrea de procés té els seus components, és a dir: una àrea de procés 
té una llista de metes que cal assolir segons el nivell de capacitat o maduresa que es 
persegueix, cadascuna de les metes té associada una llista de pràctiques que ens 
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diuen com assolir la meta, i cadascuna de les pràctica té les seves sub-pràctiques, 
ajudes, instruccions, exemples, productes de treball... 
Tot aquest plantejament s‟entén millor en el diagrama que es mostra a continuació. 
 
Figura 9 - Model de Components de CMMI 
 
Nota: les metes i pràctiques específiques pertanyen a una única area de procés, 
mentre que les genèriques pertanyen a un conjunt d‟àrees de procés. 
Sabent tot això, ja podem agafar el llibre de CMMI i començar la millora a la nostra 
organització. I és que el llibre de CMMI, a part de la part introductòria, no conté més 
informació que la llista d‟àrees de procés amb els seus components (tot i tenir gairebé 
500 pàgines). A continuació es mostra un exemple d‟una meta específica amb una 
pràctica específica de l‟àrea de procés CAR – Causal Analysis and Resolution. 
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Figura 10 - Exemple de meta i pràctica específica de l'àrea de procés CAR 
 
Finalment es mostra una imatge que resumeix els diferents conceptes del model 
CMMI, des de les diferents constel·lacions fins als components de les àrees de procés. 
 
Figura 11 - Visió Global del Model CMMI 
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2.2.5 L’Acreditació 
Hi ha dos raons clau per dur a terme una avaluació: 
1. Per diagnosticar internament i de manera fidedigna els possibles problemes en 
les àrees i processos de l‟organització de cara a la millora 
2. Per mesurar la capacitat/maduresa dels processos d‟una organització per 
obtenir una certificació de qualitat.  
Hi ha tres tipus d‟avaluacions definides pel SEI5 descrites en el document “Appraisal 
Requirements for CMMI” (ARC) . 
TIPUS D’AVALUACIÓ DESCRIPCIÓ 
PERMET 
ACREDITAR 
Classe A Mètode exhaustiu utilitzat per benchmarkig 
 
Classe B Mètode parcial per l‟auto-diagnòstic  
Classe C Mètode ràpid per avaluar àrees concretes  
 
El document ARC inclou 40 requisits i restriccions destinades a l‟avaluació. Només el 
mètode d‟avaluació Classe A requereix els 40 requeriments, per això és l‟únic que 
permet certificar a una organització de manera oficial pel SEI. Els mètodes Classe B i 
Classe C requereixen menys recursos i temps, i estan destinats a donar suport als 
objectius de millora. El preu d‟una avaluació en CMMI varia àmpliament i depèn 
sobretot del tipus d‟avaluació i de les característiques de l‟organització. El cost6 d‟una 
avaluació de Classe C ronda els $30K, mentre que la de Classe A pot costar més de 
$100K.  
                                              
5
 SEI: Software Engineering Institute és l‟organisme encarregat de vetllar pel model CMMI. 
6
 Dades extretes del System Engineering Guidebook for ITS 22/11/2009 
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2.3 Metodologies de Millora 
Sovint es confon CMMI amb una metodologia de millora. Però en realitat es tracta d‟un 
model o unes best practices per guiar el procés de millora d‟una organització i poder-la 
avaluar objectivament, i per tant, no podem parlar d‟implantació de CMMI. Així doncs 
cal una metodologia de millora alineada amb el model que permeti dur CMMI a la 
pràctica. 
De les moltes metodologies de millora que es poden trobar n‟hi ha dues molt 
apropiades per utilitzar en combinació amb el model CMMI: IDEAL i QIP (Quality 
Improvement Paradigm). A continuació es descriu la dinàmica de les dues 
metodologies. 
2.3.1 IDEAL 
El model IDEAL ajuda a les organitzacions a planificar i a implementar el programa de 
millora del procés de desenvolupament de software. El Software Engineering Institute 
(SEI) creador de IDEAL, utilitza el model com a estratègia de referència en molts dels 
seus productes i serveis. Les organitzacions que segueixen l'enfocament de IDEAL per 
la millora de processos de desenvolupament, poden integrar fàcilment qualsevol de les 
tecnologies de SEI, cursos, tallers, i productes i serveis per a la gestió i la millora de 
les seves capacitats en general. 
El model IDEAL, il·lustrat en la figura 12, divideix el procés de millora en 5 fases 
principals i les enllaça mitjançant un cicle iteratiu. El temps que es tarda en realitzar 
una volta al cicle varia d‟una organització a un altra segons els recursos i el compromís 
que s‟és capaç d‟assumir amb la millora. Algunes organitzacions, depenent dels seus 
recursos, poden dur a terme algunes de les activitats en paral·lel per estalviar temps. 
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A la pràctica, els límits entre les fases de IDEAL no estan tan clarament definits com 
es mostra en el model. També és important assenyalar que la infraestructura creada 
pel projecte jugarà un paper important en l'èxit o fracàs d'una iniciativa de millora. 
A continuació es mostra el cicle més estès del model IDEAL: 
 
 
Figura 12 - Cicle del model de Millora IDEAL 
 
A part de les 5 etapes principals, s‟ha de tenir en compte les activitats de gestió i 
supervisió del cicle del model IDEAL. A continuació es mostra una taula que descriu 
breument el propòsit de les 5 etapes del cicle i de les activitats de gestió. 
 
 
Implantació Millora segons el Model CMMI  20/1/2011 
 
 
Facultat d‟Informàtica de Barcelona  Pàgina 32 de 164 
 
ACTIVITAT PROPÒSIT 
1 Inicial 
Aprendre sobre el procés de millora, preparar el material 
necessari i construir les infraestructures per executar el procés. 
2 Diagnòstic 
Establir el nivell de maduresa actual dels processos i 
proporcionar les descripcions, mètriques, etc. Iniciar el 
desenvolupament del pla d‟actuació. 
3 Establir Establir les metes i les prioritats, i completar el pla d‟actuació. 
4 Actuar 
Cercar i desenvolupar solucions als problemes dels processos. 
Propagar les millores que han tingut èxit a tota l‟organització. 
5 Aprendre 
Prepara la propera iteració IDEAL. Aplicar els coneixements 
apresos i refinar el procés de millora. 
- Gestió 
Gestionar el programa de millora. Supervisar el projecte de 
millora i resoldre incidències. 
 
Figura 13 - Descripció de les etapes del cicle del Model IDEAL 
 
2.3.2 QIP 
El model Quality Improvement Paradigm (QIP) va ser creat pel Software Engineering 
Laboratory (SEL), una organització fundada l‟any 1976 gràcies als esforços 
cooperatius del NASA Goddard Space Flight Center i la University of Maryland 
Department of Computer Science. L‟objectiu de l‟organització era reduir la taxa 
d‟incidències, les despeses, i el temps del procés de desenvolupament de software.  
Victor Basili és l‟autor principal del model i el va publicar per primera vegada l‟any 
1984, però actualment és l‟institut alemany Fraunhofer qui s‟encarrega de mantenir el 
model actiu. 
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El model QIP forma part d‟un model molt més complex anomenat Experience Factory. 
El propòsit de QIP és donar suport al procés de millora continua i ajudar a 
l‟organització a incorporar nous elements tecnològics (technology infusion). QIP es 
basa en la premissa de que tots els entorns de treball i productes són diferents – un 
software destinat a controlar el transit aeri és completament diferent a un joc 
d‟ordinador – i això vol dir que existeixen certs prerequisits que són reutilitzats. 
Aquests prerequisits inclouen la captura i empaquetament d‟experiències, saber 
perquè alguns tipus de projectes i productes han tingut èxit (i perquè altres no), i com 
dissenyar-los en diferents entorns. El desenvolupament d‟experiències reutilitzables és 
anàleg al desenvolupament de codi reutilitzable: en un principi es necessita més temps 
i esforç per produir el producte però ràpidament es percep el retorn de la inversió. 
 
Figura 14 - Cicle del model de millora QIP 
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El cicle del QIP (Figura 14) es composa de dos subcicles – el corporatiu o de 
l‟organització (el llarg) i el del projecte (el curt).  El cicle del projecte permet millorar 
processos concrets en projectes específics de l‟organització. Mentre que el cicle 
corporatiu persegueix recollir les experiències extretes del cicle del projecte, i 
incorporar-les amb les dades emmagatzemades en experiències prèvies. Això permet 
a l‟organització acumular experiències i coneixements que podrà reutilitzar en futurs 
projectes. A continuació es mostra un breu resum de les fases dels dos cicles.  
ACTIVITAT PROPÒSIT 
1 
Characterize and 
Understand 
Comprensió del projecte actual i del seu entorn 
(processos, producte, model de qualitat, equip, 
documentació, etc.). Establir línies base 
quantificables basades en experiències passades i 
caracteritzar la seva criticitat. 
2 Set Goals 
Establir els objectius de la millora de manera fiable i 
mesurable, i definits des de diferents perspectives: 
projecte, client i organització. 
3 
Choose Processes, 
methods, techniques 
and tools 
Escollir els processos, mètodes i eines que 
s‟utilitzaran en el projecte en funció de les 
característiques de l‟entorn i del producte que es vol 
desenvolupar, i dels objectius fixats. 
4 Execute the Processes 
Des del punt de vista de l‟organització és on el cicle 
del projecte es posa en marxa.  
 1 Process Execution 
Executar els processos en el projectes seleccionats. 
A la vegada, monitoritzar i donar suport al procés. 
 2 Analyze Results 
Validar i analitzar els resultats per saber el grau de 
satisfacció dels objectius. 
 3 
Provide Process with 
Feedback 
Utilitzar la informació recopilada per prendre les 
mesures correctives sobre els processos. 
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5 Analyze Results 
Recopilar tots els resultats, avalua les practiques, 
determinar les incidències i els problemes i donar 
recomanacions de cara als projectes futurs. 
6 
Package and store 
experience 
 Empaquetar la experiència i desar-la en la base 
d‟experiències per poder reutilitzar-la en un futur. 
 
Figura 15 - Descripció de les Etapes del Cicle del Model QIP 
Cal tenir present que QIP és un doble cicle que millora els processos mitjançant 
l‟experimentació amb els productes, mètodes i eines. Per tant, pot ser necessari 
executar el cicle del projecte diverses vegades fins a tenir els processos completament 
definits i procedir amb les següents etapes del cicle corporatiu. De la mateixa manera, 
pot ser necessari executar tot el cicle corporatiu diverses iteracions, fins a disposar de 
suficient informació per tenir un paquet definitiu d‟experiència.  
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3 El Context 
En aquest capítol es dóna una visió global del problema, s‟analitza l‟organització 
participant, es descriuen els actors i les entitats que participen en projecte de millora, i 
es determina el pla a alt nivell dels deu mesos de duració del projecte de millora. 
3.1 Plantejament del Problema 
Els factors que han motivat a Gestors 1880 SAU a afrontar el repte d‟una millora es 
divideixen en dues parts. Per una banda, hi ha els motius procedents de la visió 
estratègica de la direcció de l‟empresa. Per l‟altra, hi ha els motius procedents de la 
visió de tot l‟equip de l‟organització, molt més relacionada amb al dia a dia. 
La visió de la direcció de l‟empresa es caracteritza pels tres factors següents: 
VISIÓ DE L’EMPRESA 
1 Créixer Organitzadament 
 Ordre i Organització 
 Processos i Enginyeria 
2 
Consolidar-se i Posicionar-se 
en el mercat 
 Consolidar les Plataformes
7
 
 El Mercat demana CMMI 
3 Treballar Millor 
 CMMI és la guia més reconeguda 
 Implantar una Millora Continua 
 
                                              
7
 Una plataforma és un sistemes d‟informació desenvolupat i mantingut per l‟organització. Les 
plataformes són l‟objecte de negoci principal de l‟organització. Veure apartat 3.2.1 Visió 
Informal de l’Organització 
Implantació Millora segons el Model CMMI  20/1/2011 
 
 
Facultat d‟Informàtica de Barcelona  Pàgina 37 de 164 
Igualment d‟importants són els factors que caracteritzen la visió de l‟equip de 
l‟organització més enfocada al dia a dia i al desenvolupament del software. La visió de 
l‟equip es caracteritza principalment pels següents factors: 
 
LA VISIÓ DE L’EQUIP 
1 Treballar Organitzadament en un entorn dinàmic 
2 Reduir el Retreball 
3 Treballar d‟una manera més Racional 
4 Acreditar un Nivell/Maduresa d‟enginyeria 
5 Millorar la qualitat dels Productes i Serveis  
6 Aprendre i créixer com professionals 
 
 
A partir de totes aquestes motivacions sorgeix la idea de dur a terme un projecte de 
millora. En general, un projecte de millora es caracteritza per diverses etapes clau. 
Primer s‟identifica l‟oportunitat i es pren la decisió de tirar endavant el projecte. 
Seguidament es realitza una avaluació formal de la situació, és a dir, s‟analitzen els 
punts forts i febles de l‟organització, les característiques de l‟equip i les variables de 
l‟entorn. A continuació es fixen els objectius que es volen assolir, i seguidament s‟inicia 
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el cicle de millora, és a dir, es posen en marxa els processos que permeten la 
transformació de l‟empresa, l‟equip i l‟entorn cap a la millora. Finalment, es valida que 
els objectius s‟han assolit amb èxit i es certifica la millora. En la figura següent es 
mostra gràficament la idea de millora. 
 
 
Figura 16 - Idea de Millora 
 
 
Tal i com ens mostra la figura 16,  la idea de millora suggereix identificar correctament 
la situació inicial abans d‟iniciar el projecte. Per conèixer bé la situació inicial és 
important explorar els diversos elements del context. Per una banda, la cultura i la visió 
de l‟organització, així com l‟entorn de treball i l‟equip, són elements claus del context. 
És molt important analitzar aquests elements en profunditat perquè són, en gran 
mesura, els que percebran la transformació de la millora d‟una manera més tangible.  
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Per l‟altra banda, la situació inicial també està determinada pels problemes i els 
objectius de negoci de l‟organització. Igualment és important analitzar aquest elements 
en detall perquè determinen, en gran mesura, els objectius i les directives de la millora. 
 
 
Figura 17 - El Punt de Partida del Projecte de Millora 
 
La situació inicial ens dóna una idea dels recursos, mètodes, tècniques i eines que es 
necessitaran durant el projecte de millora. La imatge de la figura 17 mostra 
gràficament els elements relacionats amb la amb el punt de partida del projecte. 
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3.2 L’Organització 
3.2.1 Visió Informal 
A primera vista, Gestors 1880 SAU és una petita empresa en fase de creixement com 
moltes altres empreses catalanes del sector de les TIC. Va iniciar la seva activitat fa 
sis anys amb cinc treballadors. Actualment està formada per un equip d‟unes vint-i-cinc 
persones amb oficines al centre de Barcelona situades a l‟edifici Urquinaona. Fins 
l‟inici del projecte de millora, l‟empresa ha conservat la seva estructura organitzativa 
inicial, caracteritzada per ser molt horitzontal; la majoria dels rols es trobaven 
directament sota la gerència de l‟empresa. La reestructuració del seu arbre 
organitzatiu és un procés que coincideix temporalment amb el procés de millora però 
cau fora del seu abast. 
Els productes estrella de l‟empresa són els sistemes d‟informació que donen suport a 
diferents processos administratius. A l‟empresa, aquests sistemes d‟informació se‟ls 
anomena Plataformes. Les tres Plataformes més importants donen suport als 
processos administratius de matriculació de vehicles, processos fiscals i suport a la 
gestió d‟escriptures. L‟àmbit d‟actuació d‟aquestes plataformes és tot el territori 
espanyol. 
 
 
Figura 18 - Les Principals Plataformes de l'Organització - www.gaa9.com 
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3.2.2 Aspectes Diferencials de l’Organització 
Hi ha dos aspectes crítics que caracteritzen la realitat de Gestors 1880 SAU, i que la 
distingeixen d‟altres empreses del sector de les TIC. El primer és la responsabilitat 
legal vinculada als seus productes. Les seves Plataformes tecnològiques que donen 
suport als processos administratius, tenen associades un grau de responsabilitat legal 
molt elevat. Si les Plataformes importants fallessin sostingudament en el temps, 
l‟organització s‟exposaria a un allau de demandes de multituds d‟organismes que 
depenen dels processos administratius als quals les Plataformes hi donen suport. Així 
doncs, la disponibilitat de les Plataformes és el requisit no funcional que més es té en 
compte. 
L‟altre aspecte crític és la gran quantitat de peticions de canvis en els requisits de les 
Plataformes que se‟ls demana, i el poc temps que tenen de marge per reaccionar a 
aquestes peticions. En ocasions, el marge temporal és tant reduït que l‟assimilació 
dels canvis en els requisits de les Plataformes, pot no ser compatible amb una bona 
pràctica d‟enginyeria. 
Si barregem el primer aspecte crític, la responsabilitat legal, amb el segon, les 
peticions de canvi imprevistes, ens trobem davant de la realitat de Gestors SAU 1880, 
un context interessant i tot un repte pel projecte de millora. 
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3.3 Avaluació Inicial de l’Organització 
3.3.1 L’objectiu de l’Avaluació 
L‟objectiu de l‟avaluació es determinar el nivell de maduresa actual de l‟organització 
respecte el model CMMI i proporcionar les bases que permetran dissenyar, planificar i 
organitzar el projecte de millora. 
 
OBJECTIUS DE L’AVALUACIÓ 
1 
Avaluar el nivell de maduresa dels processos de desenvolupament 
de l‟organització respecte el model CMMI-DEV v1.3 
2 
Identificar les recomanacions per resoldre les debilitats detectades 
segons el model 
3 
Crear una base per a un projecte de millora que permeti a 
l‟organització assolir el nivell 2 de CMMI-DEV 1.3 
4 
Proporcionar les bases per dissenyar un pla de millora per afrontar 
el segon nivell de maduresa del model 
 
3.3.2 Planificació de l’Avaluació Inicial 
L‟avaluació va començar a finals del mes de desembre del 2009 i va durar 
aproximadament dos mesos. Durant aquest període es va revisar la documentació 
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dels projectes, es van analitzar els processos de l‟organització, es van entrevistar els 
membres de l‟equip, es van recollir les recomanacions i suggeriments, es van 
identificar els punts forts i les debilitats, i es va realitzar un diagnòstic complet de 
l‟empresa. El resultat de l‟experiència es va plasmar en l‟Informe final de l„Avaluació, el 
document que ha servit de base pel pla de Millora. A continuació es mostren les 
activitats principals. 
 
Figura 19 - Planificació de l'Avaluació Inicial 
 
3.3.3 Resum dels Resultats de l’Avaluació 
El resultat de l‟avaluació és confidencial, per tant només es comentaran les 
observacions generals. De totes formes, les observacions generals permeten tenir una 
idea prou detallada de la situació inicial de l‟organitzac ió, i ajuden a comprendre les 
decisions que s‟han pres més endavant. 
La taula següent resumeix breument les observacions generals, els punts forts i les 
oportunitats de millora de l‟organització. 
Implantació Millora segons el Model CMMI  20/1/2011 
 
 
Facultat d‟Informàtica de Barcelona  Pàgina 44 de 164 
PUNTS FORTS 
Auditories 
Tècniques 
L‟empresa ha demostrat tenir interès per la qualitat des de 
sempre i ho ha manifestat en la realització de diverses auditories 
tècniques en diferent àmbits com la seguretat, escalabilitat, 
codificació... 
Provisió de 
Recursos 
La Direcció ha demostrat un compromís amb la millora 
proporcionant al projecte: eines, personal dedicat, contractació 
de consultoria externa... 
Eines de Suport 
Prèviament al projecte de millora, l‟empresa ja s‟havia proveït 
d‟eines per millorar la gestió de requisits i la gestió d‟incidències 
(JIRA i Zephyr). 
Vocació de 
Millora Continua 
L‟organització demostra tenir una actitud de millora a través de 
diverses iniciatives com per exemple “El millor i el pitjor de la 
setmana”, on cada membre de l‟equip pot expressar les seves 
inquietuds i propostes de millora. 
Implicació de la 
Gerència i la 
Direcció Tècnica 
La Gerència i la Direcció tècnica demostren tenir un nivell alt 
d‟implicació en el dia a dia dels projectes, per tant estan al 
corrent de la problemàtica diària. 
Mètodes 
Avançats 
Tot i que en general no existeix una implantació homogènia de 
les diverses pràctiques, alguns projectes utilitzen mètodes 
avançats que poden ser exportats a la resta.   
Al coneixement 
tècnic 
L‟equip disposa d‟un alt nivell tècnic que permet dur a terme 
iniciatives avançades: utilització de patrons de disseny, 
estratègies de branching. 
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OPORTUNITATS DE MILLORA 
Definició dels 
processos 
L‟organització no disposa de processos definits formalment tot i 
que hi ha patrons de treball estables. En general els processos 
no són homogenis i no estan formalitzats de manera que es 
pugin repetir i millorar. 
Estimacions 
objectives 
En general les estimacions d‟esforç i temps no es documenten 
sistemàticament i es determinen per mètodes subjectius. 
Definició dels 
rols 
No existeix una definició formal dels rols que permeti als 
membres de l‟equip identificar clarament les responsabilitats 
assignades en tot moment. Tot i que la flexibilitat pot ser positiva 
en determinats moments, la falta d‟especialització pot influir 
negativament en l‟acompliment. 
Planificació 
La planificació es realitza només a alt nivell, fet que dificulta la 
capacitat de reacció i d‟establir les mesures correctives davant 
de les desviacions del projecte. 
Seguiment 
El seguiment es centra en el grau de progrés, però deixen de 
costat aspectes com la gestió de riscos, involucrats, recursos...  
Detalla dels 
requisits 
Els requisits s‟especifiquen informalment i a alt nivell. Això 
comporta ambigüitats en l‟especificació que afecta al 
desenvolupament del software i al producte final. 
Traçabilitat 
bidireccional 
La traçabilitat entre els requisits i els casos de prova és parcial i 
no sistematitzada, no és possible calcular l‟impacta d‟un canvi 
de requisits. 
Gestió de canvis 
La gestió de canvis és informal i no es disposa de cap protocol 
d‟actuació definit. 
Assegurament 
de la qualitat i 
mètriques 
No s‟ha implantat l‟assegurament de qualitat ni es disposa de 
processos que controlin el grau de compliment i implantació. No 
s‟han definit les mètriques, fet que no permet la visibilitat de 
paràmetres rellevants del projecte 
Comunicació 
Es detecta una manca de comunicació que resulta en 
percepcions individuals heterogènies, fins i tot dins de la mateixa 
jerarquia. Això impedeix tenir una visió global. 
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3.4 L'equip de Millora o SEPG 
Per dur a terme el projecte de millora s‟ha constituït el Software Engineering Process 
Group (SEPG) o Grup de Millora amb persones de perfils i responsabilitats diferents. A 
continuació es mostra l‟estructura organitzativa de l‟equip de millora. 
 
Figura 20 -  Model organitzatiu de millora 
 
L‟estructura organitzativa del SEPG es caracteritza pel comitè i el grup de millora. Per 
una banda, el comitè estableix l‟estratègia de millora i les directives del projecte. Està 
format pel patrocinador executiu (Gerència), el director del projecte i especialista en 
CMMI, i els principals responsables de l‟equip de desenvolupament. Per altra banda, el 
grup de millora planifica i executa les directives establertes pel comitè, analitza els 
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resultats, i retorna el feedback al comitè. A part del comitè i el grup de millora s‟han 
habilitat grups permanents de cara a l‟assegurament de qualitat i mètriques de tots els 
projectes. També s‟han habilitat grups a cada projecte que treballen la gestió de 
requisits i les proves. A continuació es descriuen les responsabilitats dels principals 
rols del model organitzatiu. 
ROL DESCRIPCIÓ 
Patrocinador 
Executiu 
La funció de la direcció és la de patrocinar el projecte, proporcionar 
recursos, credibilitat i recolzament, a més de fixar objectius, realitzar el 
seguiment i vetllar per què els factors contextuals siguin favorables a 
l'èxit del projecte. 
Responsable de 
Millora Extern 
Responsable executiu del projecte. Es crea aquesta figura per exercir 
una direcció compartida del projecte aportant el coneixement de 
l'empresa des d'una perspectiva externa i el coneixement de la gestió 
de projectes i processos. 
Responsable de 
Millora Intern 
Responsable executiu del projecte. Es crea aquesta figura per exercir 
una direcció compartida del projecte aportant el coneixement profund 
de la realitat interna i de les necessitats reals de l'empresa. Es 
necessari que aquesta persona pugui aportar dedicació suficient, tingui 
coneixements de gestió de projectes i sigui reconeguda com a solvent 
per l'organització. 
Consultor 
Especialista en 
CMMI 
Responsable del projecte per part de Haiquality. Participa en el comitè 
de millora, i és responsable de donar l‟enfocament i validació de cada 
paquet de treball. Dona suport i assessorament a l‟equip continu. 
Prepara l‟acreditació formal. 
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Tècnic de 
qualitat 
Persona que es responsabilitza de l'execució de les tasques de millora 
i qualitat. Equival a les "mans" de l'estratègia elaborada pels 
responsables. 
Supervisor 
Tècnic de 
Millora 
A part de la seva participació en Comitès Mensuals de millora, són 
especialistes tècnics que es responsabilitzen dels projectes tècnics 
interns derivats del projecte de millora, de la viabilitat tècnica de les 
solucions aportades i, donat el seu alt coneixement de l'organització, 
de dissenyar l'arquitectura d'eines que sigui més adient a la cultura de 
la mateixa. 
Actors 
Rellevants 
Participen en el Comitè de Millora que estableix objectius i fa el 
seguiment del projecte, assegurant que el projecte respon als objectius 
de la seva àrea, i posant els mitjans perquè es donin les condicions 
adequades per tenir èxit. La seva participació també es dóna en funció 
de la seva condició d'usuaris dels processos. 
Col·laboradors 
Els col·laboradors són els usuaris de la Metodologia que va definint 
l'organització. Per una banda han de complir els procediments, utilitzar 
les plantilles i eines i anar als cursos, i per una altra banda, ajudar a 
millorar-los, reportant errades, canvis o millores. 
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3.5 Planificació d'Alt Nivell 
A continuació es descriu la planificació d‟alt nivell preestablerta a l‟inici del projecte. El 
projecte de millora comença després de l‟avaluació inicial8 a mitjans del mes de març 
del 2010. A l‟inici de la millora es van planificar els workshops9 formatius dels membres 
del grup de millora, i la preparació de l‟entorn de treball de l‟equip. Seguidament es va 
planificar, per una banda, el desenvolupament de les àrees de procés del segon nivell 
de CMMI, i per l‟altra, les tasques de d‟implantació i de gestió de millora.  
 
Figura 21 -  Planificació Inicial de Projecte 
                                              
8
 L‟avaluació inicial es va iniciar a finals de desembre del 2009, veure apartat 3.3 Planificació de 
l’Avaluació Inicial. 
9
 Els tallers formatius s‟expliquen en l‟apart 4.1 Formació de l’Equip de Millora del capítol de 
Gestió de Millora. 
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Paral·lelament es van planificar les tasques de seguiment i assegurament de la qualitat 
del propi projecte de millora. També, en paral·lel, les activitats de formació que 
ajudaran a l‟equip intern a utilitzar les noves millores, ja siguin eines, procediments, 
mètodes o pràctiques. Finalment, es va planificar la preparació de l‟avaluació final, que 
ha de permetre l‟acreditació formal a l‟organització. 
Cal tenir present que aquesta planificació s‟ha revisat i actualitzat al llarg del projecte. 
Per una banda en l‟apartat 4.2.3.2 Canvis en la planificació i SEPG, s‟expliquen les 
modificacions que es van aplicar a la planificació aproximadament dos mesos després 
de l‟inici del projecte. Per l‟altra en l‟apartat 6.2 El Balanç final, es detallen les 
desviacions temporals del projecte. 
3.5.1 Planificació de l’Estudiant 
La planificació vista fins ara descriu les etapes principals del procés de millora. Però 
com encaixa el treball personal de l‟estudiant dins del projecte de millora? 
Paral·lelament, l‟estudiant s‟ha planificat diverses activitats externes al projecte de 
millora destinades a l‟estudi i recerca del marc teòric i a l‟elaboració de la memòria del 
projecte final de carrera. 
ACTIVITATS ESPECÍFIQUES DEL PFC 
Estudi i Recerca del 
Marc Teòric 
Estudi detallat de les àrees de procés, nivells de maduresa, 
pràctiques i metes, i tots els components del model CMMI. 
 
Estudi de les diferents metodologies de millora que s‟utilitzen en 
combinació amb el model CMMI. Anàlisis detallat d‟experiències i 
exemples d‟implantació de millora en altres organitzacions. 
 
Recerca i estudi d‟altres elements relacionats amb el model CMMI 
i les metodologies de millora: gestió de processos de negoci, 
metodologies de gestió de projectes, tècniques d‟estimació 
d‟esforç... 
 
En aquesta activitat no es comptabilitzen els workshops de 
formació ni les tasques d‟estudi i recerca realitzades a l‟empresa. 
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Desenvolupament 
de la Documentació 
Preparació, organització i adaptació del material elaborat a 
l‟empresa i que es documentarà a la memòria del PFC. 
 
Redacció i maquetació de la memòria. 
 
Preparació de la presentació i defensa del PFC. 
 
Preparació de l‟informe previ. 
Gestió del PFC 
Disseny de les eines de suport al PFC:  
 Espai per desar i organitzar el material elaborat 
 Sistema de compartició del material online (amb el 
Director del projecte i altres implicats) 
 Eina per gestionar canvis i incidències sobre el material 
elaborat (amb el Director del projecte i altres implicats) 
 Eines pel seguiment del projecte 
 Sistema de còpies de seguretat 
 
Gestió del material elaborat durat el dia a dia a l‟empresa. 
 
La taula següent mostra la dedicació temporal estipulada en les diverses activitats del 
projecte de millora i del projecte final de carrera: 
TASCA PERÍODE DEDICACIÓ DIÀRIA 
Treball a l’empresa  15 març – 01 gener 4 hores 
Treball personal 
15 març – 15 setembre   2 hores 
15 setembre – 20 gener 3 hores 
 
A continuació es mostra la planificació de les activitats del PFC encaixada en la 
planificació general del projecte de millora. 
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Figura 22 - Planificació Projecte Final de Carrera 
 
3.6 Pressupost del Projecte 
Per motius de confidencialitat hi ha gran part del pressupost del projecte que no es pot 
detallar explícitament. També s‟ha de tenir en compte, que l‟organització participant 
proporciona la majoria dels recursos necessaris per dur a terme el projecte de millora, 
així doncs, només es comptabilitzaran determinades despeses específiques del 
projecte i es descartarà l‟amortització dels altres conceptes.  
En ordre a la planificació de l‟apartat 3.5, els pressupost també s‟ha dividit en dues 
parts: el pressupost del projecte de millora i  el del projecte final de carrera. 
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3.6.1 Pressupost del Projecte de Millora 
 
DESPESES NO DETALLADES 
Concepte 
Dedicació Gerència 
Consultoria Externa 
Dedicació Direcció Tècnica 
Dedicació Responsable de Millora Extern 
Dedicació Responsable de Millora Intern 
Formació Inicial 
 
DESPESES DE PERSONAL 
Concepte Hores Preu hora Preu 
Dedicació Tècnic de qualitat 1100 h 9 €/h 9.900 € 
    
TOTAL 9.900 € 
 
DESPESES MATERIALS 
Concepte Quantitat Preu Unitat Preu 
Equipament Informàtic 1 u. 2000 €/u 2.000 € 
Llicències Informàtiques 1 u. 2000 €/u 1.000 € 
Despeses de Copisteria 1 u. 500 €/u 500 € 
Material fungible 1 u. 1000 €/u 2.000 € 
TOTAL 5.500 € 
 
TOTAL  (sense les despeses detallades)  15.400 € 
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3.6.2 Pressupost del PFC 
 
DESPESES DE PERSONAL 
Concepte Hores Preu hora Preu 
Hores de preparació 44 h 9 €/h 396 € 
Hores de recerca i estudi 220 h 9 €/h 1.980 € 
Hores de preparació i redacció de la memòria 264 h 9 €/h 2.376 € 
TOTAL 4.752€ 
 
DESPESES MATERIALS 
Concepte Quantitat Preu Unitat Preu 
Despeses de Facultat 1 u. 150 €/u 150 € 
Mac 13 1 u. 1000 €/u 1.000 € 
Comandament presentació 1 u. 20 €/u 20 € 
Material fungible 1 u. 100 €/u 100 € 
TOTAL 1.270 € 
 
TOTAL 6.022 € 
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4 Gestió de Millora 
Aquest capítol resumeix les decisions estratègiques més significatives que s‟han pres 
en els deu mesos de duració del projecte, i descriu el mètode de treball emprat pel 
SEPG i l‟organització. És un capítol important que proporciona una visió global dels 
fets sense entrar en detall amb els productes i serveis realitzats. 
4.1 Formació de l’Equip de Millora 
La formació ha sigut un element clau pel correcte desenvolupament del projecte. 
Abans d‟iniciar al millora, és indispensable conèixer en detall el marc teòric de CMMI i 
les metodologies de millora, així com l‟ús de tècniques i pràctiques de gestió de 
millora. Tot i que la formació del grup de millora ha estat continuada durant tot el 
projecte, inicialment es va realitzar una preparació especial en forma de tallers 
formatius. 
4.1.1 Formació Inicial 
Abans d‟iniciar el procés de millora, el Director del Projecte i Consultor especialista en 
CMMI va impartir una sèrie de tallers formatius (workshops) destinats a l‟equip de 
millora. Els workshop van aportat coneixements sobre el marc teòric i la gestió de la 
millora en general. La duració aproximada d‟un taller formatiu era de sis hores i es 
realitzava en la sala de formació o en la sala de juntes de les instal·lacions de 
l‟empresa. 
En la taula següent es descriuen breument els continguts formatius de cada taller 
formatiu. 
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DATA WORKSHOP DURACIÓ CONTINGUTS 
23/3/10 INICIAL 8 h 
Plantejament inicial, metodologies de millora i 
desenvolupament i de processos 
06/04/10 
GESTIÓ 
MILLORA 
6 h 
Gestió de riscos, estructura organitzativa, 
estratègia de formació, llibreria de processos. 
07/04/10 REPÀS 4 h Repàs de la feina fet, dubtes i suggeriments. 
09/04/10 CMMI 6 h 
Estudi de les àrees de procés de gestió de 
requisits (REQM), planificació de projectes (PP) i 
assegurament de qualitat (PPQA) 
14/04/10 CMMI 7 h 
Estudi de les àrees de procés de gestió de la 
configuració (CM), medició i anàlisi (MA) i 
monitoratge i control de projectes (PMC) 
16/04/10 REPÀS 6 h Repàs de la feina feta, dubtes i suggeriments. 
 
Figura 23 - Programa de Tallers Formatius 
 
4.1.2 Formació Continuada 
Una vegada van finalitzar els tallers formatius es va continuar donant formació 
regularment. Per una banda, en les revisions de seguiment del grup de millora que es 
realitzaven cada 15 dies, es dedicava una estona a la formació de cara a afrontar els 
següents objectius. Per altra banda, l‟Especialista en CMMI dedicava cada dia un 
mínim d‟una hora a resoldre dubtes als membres del grup de millora telefònicament. 
Per descomptat, la comunicació per correu electrònic ha sigut continua i intensa durant 
els deu mesos de duració del projecte, i ha contribuït de manera significativa en 
l‟aprenentatge del grup.  
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4.2 Metodologia de Millora i Enfocaments del Projecte 
En aquest apartat s‟explica el mètode de treball utilitzat per l‟equip de millora i com ha 
canviat en els deu mesos de duració del projecte de millora. 
4.2.1 Visió Global dels Enfocaments 
El projecte de millora ha tingut dos enfocaments diferents durant els deu mesos de 
duració, sense comptar els petits ajustos inherents a qualsevol projecte de millora. 
Inicialment es va considerar una millora orientada a complir un calendari temptatiu a alt 
nivell, format per paquets de treball relatius a les àrees de procés de CMMI.  
Cada iteració del projecte començava amb uns objectius principals destinats a 
implantar el model, i uns altres de secundaris derivats del dia a dia. Aproximadament 
dos mesos després d‟haver iniciat el projecte, es va reorientar l‟estratègia inicial 
donant un nou enfocament a la millora. El nou enfocament no es regia tan pel 
calendari com pels objectius que l‟organització fixava en temps real. A conseqüència 
d‟això, l‟assoliment del model CMMI es va convertir en un objectiu lateral que es 
valorava una vegada els objectius de l‟organització s‟havien assolit.  
Gestors 1880 SAU és una empresa amb una cultura i visió caracteritzada per saber-se 
adaptar a les necessitats de cada moment. En un moment de canvis10 profunds, 
l‟empresa tenia prioritats més rellevants que complir el calendari, o caminar cap a una 
acreditació. Per aquesta raó es va reorientar la manera de treballar cap a un model 
més àgil, que permetés plantejar els objectius en temps real segons les necessitats i 
oportunitats de cada moment.  
 
                                              
10
 L‟Organització es troba actualment fase de creixement, veure apartat 3.2 L’Organització 
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La metodologia de millora que s‟ha utilitzat durant el projecte està inspirada en 
IDEAL11 i QIP12. El model QIP té un enfocament particularment àgil capaç d‟assimilar 
la dinàmica de l‟empresa. Però cal notar que els dos enfocaments del projecte han 
influït en la metodologia de millora emprada de manera visible. El resultat és que la 
metodologia inicial es va adequar a la nova orientació del projecte, prioritzant 
l‟assoliment dels objectius que fixava l‟organització. 
A continuació s‟expliquen en detall els dos enfocaments del projecte i la metodologia 
de millora emprada en cadascun. 
4.2.2 Millora Orientada a Calendari 
Inicialment es va decidir millorar utilitzant el model CMMI com a guia, i establir un 
calendari amb els objectius de millora prefixats. Es tracta d‟un plantejament estàndard i 
metòdic que permet assegurar el compliment dels objectius. El model CMMI s‟utilitza 
de guia per establir les diferents etapes i encaminar el projecte cap a la millora 
organitzada. 
L‟Especialista en CMMI o Director del projecte a vegades ho compara amb una carrera 
universitària: en cada curs s‟han de superar certes assignatures. En el símil, els 5 
cursos universitaris equivalen als 5 nivells de maduresa de CMMI, mentre que les 
assignatures corresponen a les àrees de procés que cal millorar en cada nivell. 
Com que l‟organització es troba a les portes del segon nivell de CMMI, les 
assignatures que cal aprovar són les 7 que es mostren en la figura següent (fig. 24).  
                                              
11
 IDEAL és una metodologia de millora, veure apartat 2.3.1 IDEAL 
12
 QIP és una metodologia de millora, veure apartat 2.3.2 QIP 
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Figura 24 - Calendari de Nivell 2 de Maduresa de CMMI 
 
El procés de la figura 25 explica com a partir de la avaluació inicial, seguint amb el 
primer enfocament, es produeix un calendari que guia els esforços de millora. 
Del resultat de l‟avaluació inicial del projecte s‟obté una valoració de cadascuna de les  
àrea de procés. L‟informe d‟avaluació detalla les fortaleses i oportunitats de millora, 
així com les recomanacions per cada àrea. Després d‟un període d‟anàlisi i de 
prioritzar les recomanacions, s‟extreuen accions agrupades en paquets de treball que 
estipulen, tal i com es mostra en la figura 25, el calendari o pla del projecte de millora a 
alt nivell.  
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La descripció de la metodologia de millora ha mostrat que el projecte s‟executa en 
iteracions, cadascuna de les quals va orientada a completar el calendari que s‟ha 
obtingut pel mètode esmentat en el paràgraf anterior. 
 
 
Figura 25 - Passos per Obtenir el Calendari del Projecte 
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4.2.2.1 Metodologia de Millora Inicial 
A continuació (fig. 26) es presenta la metodologia que es va utilitzar durant els dos 
primers mesos de projecte. Es tracta d‟un procés iteratiu que s‟aplica sobre l‟objectiu 
fins a assolir el nivell de millora desitjat. Tal i com es pot comprovar, el cicle iteratiu 
d‟aquesta metodologia és similar al cicle del model IDEAL. 
 
Figura 26 - Metodologia de Millora Inicial 
La manera més habitual de procedir és seleccionar com a objectiu de millora una de 
les àrees de procés (veure fig. 24), i aplicar el cicle iteratiu de la metodologia diverses 
vegades fins a implantar les millores desitjades. En cada passada del cicle es treballa 
la part de l‟àrea de procés, pendent de millorar, que es considera més prioritària.  
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A continuació es mostra una taula que resumeix breument les activitats del cicle. 
ETAPA DESCRIPCIÓ 
Establir Situació 
Inicial 
S‟analitza la situació actual revisant també els resultats de la iteració 
anterior: mètriques, feedback de l‟equip, grau d‟implantació. A 
continuació s‟estableixen els objectius de la iteració, es prenen 
decisions estratègiques i s‟estableixen les accions correctives. 
Adaptar 
Processos 
S‟estableix l‟enfocament dels processos que es treballaran durant la 
iteració, i s‟analitzen els processos que ja existeixen a l‟organització. 
Es recopila informació dels membres de l‟equip implicats i es recullen 
els suggeriments. Finalment es dissenya el procediment. 
Preparar 
Implantació 
Es defineixen els passos a seguir en la implantació dels processos 
adaptats. Es creen o revisen els checklists que qualitat amb la finalitat 
d‟assegurar la adherència de l‟organització amb els nous processos. 
Es revisen les mètriques perquè mesurin correctament la millora 
implantada. S‟analitzen les eines més convenients, es desenvolupem, i 
es prepara la infraestructura. Finalment es prepara la formació i es 
prepara el pla d‟implantació i comunicació. 
Implantar 
S‟actualitza el repositori amb els les millores que s‟han d‟utilitzar i es 
posen a disposició de la part de l‟equip pilot. Es divulguen les millores i 
es dóna la formació. 
Suport al 
Desplegament 
Es supervisa el desplegament, es resolen dubtes i s‟atenen les 
peticions dels membres de l‟equip. S‟ha de tenir en compte com es 
proporciona el suport: en el lloc de treball, online, mails, fòrums de 
discussió... 
Funcions de 
Suport 
Es realitzen auditories de qualitat i es prenen les mètriques. Es dóna 
feedback amb els resultats obtinguts. 
Analitzar 
Resultats 
S‟analitzen els informes de mètriques i la adherència del procés a 
avaluar. S‟analitza si el procés s‟ha dut a terme i si ha sigut realment 
beneficiós per l‟organització. 
Consolidar 
S‟estableix la definició formal del procés millorat i implantat en 
l‟organització. S‟actualitza la llibreria de processos amb els nous 
procediments i es deixen a disposició de tot l‟equip. Finalment es fa un 
estudi dels aspectes que encara poden ser millorats. 
 
Figura 27 - Descripció de les Activitats de la Metodologia de Millora Inicial 
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Juntament amb la metodologia es va definir el següent esquema de treball (fig. 28) que 
descriu les reunions de seguiment i els diferents actors que hi participen. Per una 
banda, els actors principals del comitè de direcció són la Direcció de l‟empresa, el 
Responsable de Qualitat, la Direcció del projecte de millora i el Consultor especialista 
en CMMI. En les reunions de seguiment mensuals s‟analitza l‟estat actual del projecte, 
es defineixen els enfocaments de la millora i s‟estableixen les noves directrius del 
projecte. Per l‟altra banda, cada quinze dies l‟equip de millora, liderat pel Consultor 
CMMI i el Responsable de Qualitat, es reuneix per analitzar el progrés del projecte, 
revisar el treball en desenvolupament i prendre mesures correctives en cas de 
desviacions. 
 
Figura 28 - Esquema de Treball i Seguiment del Projecte Fase Inicial 
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4.2.3 Millora Orientada a Objectius 
Dos mesos després de l‟inici del projecte es va decidir donar un nou enfocament a la 
millora. Per un banda, es va determinar que el compliment del calendari no era 
prioritari, en canvi, era urgent generar una estructura capaç de classificar i atendre les 
peticions entrants de la manera més eficaç possible. Per l‟altra banda, l‟organització 
estava constantment condicionada per pics de producció externs al projecte de millora. 
Els repunts de feina condicionaven la disponibilitat dels recursos i els ritmes de treball. 
Així doncs, calia adaptar la metodologia de millora inicial i l‟enfocament de 
comunicació i traducció d‟objectius, per respondre de manera més favorable a la 
realitat de l‟organització. 
Degut a aquesta problemàtica, es va cercar una metodologia de millora més àgil capaç 
de treballar amb els objectius que l‟organització plantejava en funció de la seva 
disponibilitat. També es va decidir agilitzar la cadena de comunicació i l‟estructura 
organitzativa del SEPG o grup de millora per tal d‟alinear-la amb la nova metodologia. 
A continuació es descriu l‟estratègia que es va seguir:  
ESTRATÈGIA ORIENTADA ALS OBJECTIUS 
1 Orientació a resultats que tinguin un impacte ràpid a l‟organització. 
2 Garantir l’encaix en el model CMMI 
3 
Redefinir el model de treball de manera que estiguin alineats: 
metodologia de millora, rols del projecte i comunicació. 
4 
Reunions periòdiques dels Grups de Direcció. Definir els 
processos a alt nivell. 
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4.2.3.1 La Nova Metodologia de Millora  
La nova metodologia (fig. 29), igual que la inicial, també es basa en un cicle iteratiu. En 
realitat, és gairebé idèntica a l‟anterior, però canvien les entrades que defineixen la 
situació inicial de cada iteració i els objectius que la fan avançar. S‟inicia el cicle duent 
a terme un seguit de reunions on hi participen els diferents membres de la direcció del 
projecte.  
 
 
Figura 29 - La Nova Metodologia de Millora 
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En les reunions es decideixen els objectius específics que es volen resoldre en la 
iteració en funció de les necessitats i les oportunitats del moment, és a dir, l‟estat 
actual del projecte, el problemes pendents i lateralment el compliment amb el model 
CMMI. Després es dissenyen i s‟implementen els processos, i acte seguit es 
despleguen les millores. Com que la metodologia s‟ha dissenyat específicament per la 
realitat de Gestors 1880 SAU, s‟executa una activitat específica que revisa i valida el 
compliment amb el model CMMI. Finalment es formalitzen els resultats de la iteració 
per proporcionar feedback a la Direcció. A continuació es descriu breument les 
activitats del flux de la nova metodologia. 
ETAPA DESCRIPCIÓ 
Reunions 
Direcció 
S‟analitza la situació actual revisant també els resultats de la iteració 
anterior: problemes, feedback de l‟equip, grau d‟implantació. En funció 
del resultats es decideixen els objectius de la iteració, es prenen 
decisions estratègiques i s‟estableixen les accions correctives. 
Dissenyar 
Processos a alt 
nivell 
S‟estableix l‟enfocament dels processos i es realitza una descripció a 
alt nivell dels procediments que es volen millorar durant la iteració. 
Es revisen els checklists de qualitat amb la finalitat d‟assegurar la 
adherència de l‟organització amb els nous processos. Es revisen les 
mètriques perquè mesurin correctament la millora implantada. 
Implementar 
Processos 
Es defineixen els processos a baix nivell. S‟analitzen les eines i es 
prepara la infraestructura. Finalment es prepara la formació, el pla 
d‟implantació i el pla de comunicació. 
Implantar 
Millores al 
Projecte 
S‟actualitza el repositori amb els les millores que s‟han d‟utilitzar i es 
posen a disposició de la part de l‟equip pilot. Es divulguen les millores i 
es dóna la formació. Es supervisa el desplegament, es resolen dubtes i 
s‟atenen les peticions dels membres de l‟equip. 
Cobrir el Model 
CMMI 
Es verifica el compliment de les àrees de procés del nivell desitjat de 
CMMI. Es mesura la desviació amb el model. 
Formalitzar 
Resultats 
Es revisen les tasques realitzades durant la iteració i s‟elaboren els 
informes de seguiment que serviran per donar el feedback necessari a 
les reunions de direcció de la pròxima iteració. 
Figura 30 - Descripció de les Etapes de la Nova Metodologia de millora 
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4.2.3.2 Canvis en la planificació i SEPG 
El nou enfocament de millora més àgil i flexible, ha influenciat molt en la manera en 
gestionar els objectius específics de cada iteració i la planificació de baix nivell. Però 
també ha implicat canvis significatius en la planificació d‟alt nivell i en l‟estructura del 
SEPG o grup de millora inicial. 
A continuació (fig. 31) es mostra com ha quedat la nova estructura organitzativa del 
grup de millora després del canvi d‟enfocament del projecte.  
 
Figura 31 - Estructura Organitzativa del SEPG simplificada 
 
Si s‟observa l‟estructura organitzativa que es va definir inicialment (fig. 20), es pot 
comprovar que la nova n‟és una versió lleugerament simplificada. La simplificació 
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permet adaptar el model organitzatiu inicial a la nova metodologia, no tant guiada pel 
model CMMI.  
Pel que fa a la planificació, com que el nou enfocament no es regeix per calendari, la 
planificació inicial (fig. 21) ja no resulta útil per gestionar les activitats i les fites. Així 
doncs, sota el nou paradigma orientat als objectius, la planificació inicial s‟utilitza com 
a eina d‟ajuda en l‟estimació dels desviaments temporals del projecte i del compliment 
del model CMMI.  
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4.3 Desenvolupament de Processos 
En aquest apartat s‟expliquen tots els elements necessaris pel desenvolupament de 
processos: l‟arquitectura subjacent, el format dels procediments, la metodologia 
utilitzada i el manteniment dels processos. 
4.3.1 Arquitectura de Processos 
L‟objectiu és determinar els conceptes que apareixen en el domini dels processos i les 
seves interrelacions. El punt de partida es caracteritza perquè l‟organització participant 
no havia definit formalment els seus processos, ni en l‟àmbit de desenvolupament ni 
en l‟àmbit de negoci. Així doncs no hi havia exemples de referència, i es podia definir 
una arquitectura completament nova sense haver d‟ajustar-se a esquemes anteriors. 
4.3.1.1 El valor del Procés per l’Organització 
El procés es la seqüència de passos o activitats que ajuda als membres de l‟equip a 
planificar i executar sistemàticament un projecte, per entregar els resultats esperats 
respectant el pressupost i el temps fixat. 
Tots els processos han de tenir la mateixa arquitectura i s‟han de poder mantenir de la 
manera més simple possible. Gràcies a l‟arquitectura comuna i a l‟aproximació 
sistemàtica, els processos a més de proporcionar ajuda en la planificació, gestió i 
desenvolupament del treball, també faciliten un llenguatge comú per tots els membres 
de l‟equip de desenvolupament, millorant la comunicació a tots els nivells de 
l‟organització. 
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4.3.1.2 Requisits de l’Arquitectura 
El comitè de millora va establir tres requisits principals a l‟hora de definir l‟arquitectura 
de processos.  
R1 - Completa 
Es vol una arquitectura rica en conceptes que permeti expressar la realitat del dia a dia 
del procés de desenvolupament de software de l‟organització. Els següents conceptes 
han d‟estar representats en l‟arquitectura: 
 Els processos es basen en polítiques i estàndards 
 Els processos s‟ajuden de guies i cursos 
 Els procediments estan definits per: 
o Flux de treball d‟activitats 
o Llista de tasques 
o Llista d‟actors implicats 
o Llista de productes d‟entrada i sortida 
 
R2 - Entenedora i fàcil d’utilitzar 
L‟equip de l‟organització està format per professionals procedents d‟àrees molt 
diferents: llicenciats i enginyers d‟àrees diverses, tècnics, administratius, etc. A gestors 
1880 SAU, tots els perfils participen d‟una manera o d‟una altra en el procés de 
desenvolupament. Per tant, l‟arquitectura ha de permetre definir processos que es 
puguin entendre des de totes les perspectives i fàcils d‟utilitzar. 
R3 - Extensible 
L‟arquitectura ha de ser fàcil d‟ampliar de cara a millores futures. Actualment 
l‟organització es troba a les portes d‟una millora continua i es preveu que en un futur 
els processos incorporin característiques noves.  
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4.3.1.3 Model Conceptual 
La figura 32 mostra els conceptes de més alt nivell de l‟arquitectura. L‟organització 
disposa d‟un model de processos subjecte a polítiques i estàndards que regulen i 
estableixen les directives dels processos. Aquest model té associat tots els processos 
de l‟organització, i cada procés té els seus cursos i guies d‟execució. 
 
Figura 32 - Arquitectura de Processos I 
 
La figura 33 mostra la part de model conceptual de més baix nivell, és a dir, els 
components arquitectònics que defineixen el procés: procediment, activitat, tasca, 
actor, diagrama i productes d‟entrada i sortida.  
Nota Informativa 
En aquest model s‟assumeix 
que un procediment és la 
expressió formal d‟un procés. 
És a dir, el procés és el 
fenomen i el procediment és la 
llista de passos que el descriu. 
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En general cada procés es descriu amb un únic procediment, però en ocasions, un 
mateix procés pot tenir més d‟un procediment associat. Per exemple, si s‟estan 
provant diferents procediments per esbrinar quin funciona millor durant el procés de 
millora. Cada procediment està format per una llista d‟activitats, i cada activitat està 
formada per una llista de tasques. 
 
 
Figura 33 - Arquitectura de Processos II 
 
Els actors o rols responsables de dur a terme el procés i els productes d‟entrada i 
sortida s‟han associat a les activitats dels procediments. En un inici, es va plantejar la 
possibilitat de relacionar els rols i els productes d‟entrada i sortida amb les tasques de 
cada activitat, per aconseguir un nivell de concretesa més alt. Però aquesta solució es 
va desestimar degut a que els rols i els productes d‟entrada i sortida de l‟organització 
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no estaven prou definits. En un pas següent de la millora es replantejarà la possibilitat 
de refinar aquest aspecte. 
Finalment, es va considerar dos tipus de procediments. Un tipus de procediment 
complet o estàndard que inclou el diagrama de flux amb les activitats. I una versió 
compacte del procediment de “sobretaula”. L‟objectiu és proporcionar als usuaris que 
ja coneixen la dinàmica del procés una versió menys burocràtica del procediment. 
4.3.1.4 Atributs dels Components Arquitectònics 
A continuació es resumeixen d‟una manera gràfica els atributs i components associats 
dels principals components arquitectònics de baix nivell. El caràcter “ / “ davant del 
nom d‟un atribut indica que es tracta d‟un atribut calculat. 
 
Procediment 
ID: <identificador únic del procediment> Data: <data d’alta del procediment> 
Nom: <nom del procediment> 
Descripció: <descripció general> 
Diagrama 
Activitats: <llista d’activitats> 
/Responsabilitats: <taula de rols i activitats> 
Històric de Versions: <llista d’ID de les versions anteriors> 
 
Activitat 
Nom: <nom de l’activitat> ID: <id únic dins del procediment> 
Tasques: <llista de tasques> 
Responsable: <rols implicats> 
Productes d’entrada: <llista de productes d’entrada> 
Productes de sortida: <llista de productes de sortida> 
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Tasca 
Num: <ordre d’execució dins l’activitat> 
Descripció: <Descripció de la tasca> 
/Responsable: <rols implicats> 
Check: <Indica si s’utilitza per l’Audit de Qualitat> 
 
Rol 
ID: <Identificador únic de l‟Actor> 
Nom del Rol: <Gerent; Director Tècnic, Cap de Projectes, Analista, Arquitecte... > 
Responsabilitat: <Descripció de les responsabilitats del Rol> 
 
4.3.2 Format de Procediments 
L‟objectiu es definir la forma en que es mostraran els diferents conceptes de 
l‟arquitectura i els seus atributs. Tal i com s‟ha comentat a l‟inici de l‟apartat 4.3.1 
Arquitectura de Processos, el punt de partida es caracteritza perquè l‟organització 
participant no havia definit mai els seus processos. Així doncs es va crear un format 
completament nou sense haver d‟ajustar-se a esquemes anteriors. 
4.3.2.1 Requisits del Format 
El comitè de millora va establir una sèrie de requisits a l‟hora de definir el format dels 
procediments.  
 Àgils i ràpids d‟utilitzar 
 Llenguatge entenedor 
 Fàcil d‟actualitzar 
 Nivell de detall adequat (segons format compacte o complet) 
 Imatge de practicitat, amigable 
 Diagrama a la portada 
 Notació del diagrama clara, flexible i sense carrils  (swimlanes / milestones) 
 Idioma castellà 
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Una vegada més, es té molt en compte el fet de que l‟equip de l‟organització està 
format per professionals procedents d‟àrees molt diferents. Com que a l‟empresa tots 
els perfils participen en desenvolupament de software, el més important de cara a 
definir el format dels procediments era dissenyar-lo atractiu i entenedor per tota 
l‟amalgama d‟usuaris. 
4.3.2.2 La Notació dels Diagrames dels Processos 
La notació utilitzada en els diagrames dels procediments és una adaptació de la 
Business Process Modeling Notation13 2.0 (BPMN). Atenint-se als requisits 
preestablerts pel comitè de millora sobre el format de procediments, ha estat necessari 
flexibilitzar i simplificar la notació. També s‟hi han afegit elements gràfics addicionals 
per fer els diagrames més atractius.  
L‟adaptació de la notació ha comportat una pèrdua de rigorositat tècnica i d‟utilitat de la 
notació BPMN. Però a mesura que els membres de l‟equip de l‟organització comencin 
a utilitzar els processos i a familiaritzar-se amb la notació inicial, es pot plantejar una 
migració de la notació cap a una expressió més fidel al BPMN. Això suposaria diverses 
avantatges com per exemple, la reducció significativa d‟ambigüitat, o la possibilitat 
d‟automatitzar els processos mitjançant el llenguatge Business Process Execution 
Language14 (BPEL). 
4.3.2.3 Exemple de Format de Procediment 
A continuació es mostra un exemple real del format de procediments definitiu. El 
disseny s‟ha adaptat a la imatge corporativa de l‟empresa.   
                                              
13
 Business Process Modeling Notation és una notació gràfica per especificar processos de 
negoci basada en diagrames de flux. Actualment està a càrrec del Object Management Group. 
14
 BPEL és un llenguatge basat en XML per descriure processos de negoci en els que 
intervenen interaccions amb un Web services extern. 
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Rols 
 
Productes 
d‟entrada i sortida 
 
Tasques 
 
Activitats 
 
Diagrama a la 
Portada 
Informació del Procés 
Figura 34 - Exemple de Format de Procediment 
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4.3.3 Metodologia de Desenvolupament de Processos 
L‟objectiu és establir els passos o activitats que els diferents grups de l‟organització 
han de seguir per definir, revisar i implantar els processos de desenvolupament. És 
important tenir present que la metodologia de desenvolupament de processos ha 
d‟estar ben alineada amb la metodologia de millora general. 
4.3.3.1 Flux de Treball 
 
Figura 35 - Metodologia de Desenvolupament de Processos 
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Tal i com es pot comprovar en el flux de la figura 35, la definició, validació i implantació 
d‟un procés és un procés en el que intervenen pràcticament tots els col·lectius de 
l‟organització. Això permet donar una idea del temps que comporta institucionalitzar un 
procés. En l‟apartat següent es descriuen les activitats del flux de treball. 
4.3.3.2 Descripció de les Activitats 
Activitat DESCRIPCIÓ 
Presentar 
Enfocament CMMI 
Es revisa la interpretació del model amb el consultor. D‟aquesta 
manera s‟assegura que els requisits del model estan ben entesos. 
Revisar Procés 
Actual Real 
S'analitza com es treballa i es documenta en un diagrama d'alt 
nivell. Si no es pot realitzar el diagrama, es prenen notes de la 
manera de treballar actual. Es poden recopilar suggeriments i 
comentaris al voltant del mètode de treball. 
Recopilar Material 
de Referència 
Recopilar informació de diferents fonts per utilitzar com a suport en 
la definició del procediment. 
Recopilar 
Necessitats 
Detectar i recopilar les necessitats i suggeriments dels Caps de 
Projecte i usuaris rellevants que servirà per què el mètode de treball 
s'adeqüi a les seves necessitats. 
Plantejament a 
Direcció 
Presentar a direcció l'enfocament reduït juntament amb la llista de 
necessitats i les idees proposades. 
Definir/Adaptar el 
Procediment d'Alt 
Nivell 
A partir dels resultats obtinguts en les etapes prèvies es realitza una 
proposta de procediment d'alt nivell. 
Disseny 
Arquitectura Inicial 
de les Eines 
Dissenyar el conjunt de plantilles i eines que donen suport al procés 
i que permeten realitzar la feina de la manera més eficient possible i 
integrant-se amb la resta d'eines. 
Validar el 
Procediment d'Alt 
Nivell 
Es valida la proposta de procediment d'alt nivell amb les plantilles i 
eines per part dels usuaris i gerència. 
Validació Interna 
Consultor 
Es valida la proposta d'alt nivell assegurant-se que s'acompleixen 
els requisits del model. 
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Definir Formació 
A partir de la proposta de procediment d'alt nivell, es defineix la 
formació necessària per poder realitzar totes les activitats del 
procediment. 
Definir checklists i 
mètriques 
Es realitza el conjunt de checklists i es defineixen les mètriques que 
s'utilitzaran pel seguiment de processos i d'assegurament de la 
qualitat. 
Detallar i 
Completar el 
Procediment 
Es completa el procediment amb els aspectes i detalls 
complementaris no inclosos fins el moment. 
Desenvolupar / 
Adaptar eines 
Es prepara el conjunt d'eines que donen suport al procés 
establertes en el disseny arquitectònic inicial d'eines. 
Validació 
Interna/Consultor 
Validació final del procediment juntament amb els seus components 
i eines preparades abans de la seva implantació. 
Formació 
Deixar els manuals i guies a disposició dels usuaris i dur a terme la 
formació o cursos planificat. 
Difusió 
Notificar la posada en marxa del procés a tots els membres de 
l'organització. 
Implantació Els usuaris comencen a utilitzar el procediment i les seves eines 
Recollida/Feedback 
Recollir les opinions i suggeriments sobre el procediment de les 
persones que hi intervenen. 
Anàlisi d'ús 
S'avaluen els resultats de la implantació del procés tenint en 
compte les opinions dels usuaris, checklists, mètriques... Si els 
resultats són positius el procés es consolida; en cas contrari, el 
procés es revisa començant de nou en l'etapa de disseny 
arquitectònic d'eines. 
Consolidació Donar per acceptat el procediment proposat. 
Figura 36 - Descripció de les Activitats del Desenvolupament de Processos 
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4.4 Arquitectura d’Eines 
La majoria d‟eines que es van utilitzar les va proporcionar la pròpia empresa. Com que 
l‟equip de desenvolupament gaudia d‟un nivell tècnic elevat, s‟utilitzaven eines 
avançades en la majoria d‟àrees de forma habitual. Però per institucionalitzar el 
conjunt d‟eines que es farien servir durant el projecte, es passar un formulari de 
consulta a l‟equip de desenvolupament. A la vegada s‟explicaven els avantatges de les 
eines que es mostraven en el formulari i es resolien els dubtes. A continuació es 
mostra a nivell d‟exemple una part del formulari. 
 
 
Figura 37 - Exemple de Formulari Arquitectura d'Eines 
 
La taula següent resumeix el resultat del procés de consulta / assessorament de les 
principals àrees. 
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 ÀREA EINA PRINCIPAL 
Gestió de Requisits JIRA 
 
Gestió Peticions de Canvi JIRA 
 
Gestió de la Configuració SVN  
Gestió de Projectes MS Project / OmniPlan 
 
Disseny UML Ideas Modeler 
 
Disseny de Processos MS Visio / BizAgi 
 
Gestió de Continguts Confluence 
 
Gestió de Proves JIRA 
 
 
Figura 38 - Arquitectura d'Eines 
 
4.5 Eines de suport a la metodologia 
A l‟inici del projecte es van desenvolupar diverses eines i plantilles orientades a facilitar 
la feina de gestió de l‟equip de millora i al seguiment del projecte. L‟objectiu principal 
era organitzar les tasques de l‟equip i mantenir un registre de les activitats realitzades 
en el dia a dia del projecte. A continuació es descriuen breument les eines més 
importants per la gestió del projecte de millora: la Bitàcola, les Tasques, les 
Incidències i els Informes de Seguiment. 
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4.5.1 La Bitàcola 
La bitàcola és un full Excel on s‟hi apunten tots els esdeveniments del projecte: 
reunions, activitats, entregues, presentacions, incidències laborals, etc. La Bitàcola ha 
sigut de gran utilitat a l‟hora de reconstruir els fets i comprendre el projecte de millora 
en la seva totalitat. 
 
Figura 39 - Eines Gestió Millora: Bitàcola 
 
4.5.2 Les Tasques  
El Full de Tasques és una eina que enregistra totes les activitats i tasques que s‟han 
realitzat durant el projecte de millora. El model subjacent de tasques i objectius del 
projecte que utilitza l‟eina és el següent: el projecte té objectius generals, cada objectiu 
general té diversos objectius setmanals, i cada objectiu setmanal té associades 
diverses tasques concretes. 
L‟eina permet quantificar l‟avançament de les tasques i extreure‟n resums per objectius 
setmanals i generals de manera automatitzada, molt útils de cara al seguiment del 
projecte i a l‟elaboració d‟informes de seguiment. 
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Figura 40 - Eines Gestió Millora: Tasques 
 
 
La figura 40 mostra la secció de tasques i calendari del Full de Tasques. A la part 
esquerra del full es troba la llista de tasques. Cada fila representa una tasca i s‟indica: 
l‟objectiu del projecte i setmanal als que pertany i la descripció de la tasca. A la part 
dreta hi ha el calendari del projecte. El calendari permet indicar l‟avançament de la 
tasca que s‟ha realitzat cada dia. 
A partir de la informació de les taques i el calendari, l‟eina crea automàticament el 
resum de l‟estat dels objectius setmanals i dels objectius generals. Aquests resums 
són molt útils de cara a identificar desviacions temporals del projecte i a quantificar 
l‟esforç real que han comportat els objectius. 
A continuació es mostra una captura de pantalla (Fig. 41) de la l‟eina amb el resum 
dels objectius setmanals. 
Frame amb 
calendari complet 
del Projecte 
Frame amb els objectius 
i tasques del projecte 
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Figura 41 - Full de Tasques: Resum dels Objectius Setmanals 
 
4.5.3 Les Incidències 
El Full d‟Incidències és una eina orientada a indicar qualsevol qüestió sobre la feina 
realitzada, ja siguin: comentaris, suggeriments, problemes, errors, indicacions, etc. 
L‟eina permet indicar el tipus d‟incidència, la descripció, la font, la data d‟alta, l‟estat 
(pendent, en progrés o tancada), i la resolució. 
A continuació es mostra una captura de pantalla de la eina en qüestió. 
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Figura 42 - Eines Gestió Millora – Incidències 
 
4.5.4 Informes de seguiment 
 
Figura 43 - Exemple Informe de Seguiment I 
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Aproximadament cada 15 dies, s‟elaborava un informe de seguiment sobre l‟estat del 
projecte que s‟entregava al comitè de millora.  
Es va destacar la importància del format de l‟informe seguiment: es volia un format 
fidel a la realitat del projecte però executiu. Les figures 43 i 44 mostren gràficament el 
format executiu dels informes de seguiment, sense entrar en detall amb els continguts 
textuals. 
 
 
Figura 44 - Exemple Informe de Seguiment II 
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5 Implementació i Resultats 
En aquest capítol es mostren els productes i serveis finals que s‟han presentat a 
l‟empresa. Es tracta d‟un compendi de mètodes, eines, plantilles, implantacions, 
protocols, etc., realitzats durant els deu mesos de duració del projecte. Tots aquests 
productes i serveis han estat elaborats pel grup de millora dirigit pel Director i 
Especialista en CMMI. 
5.1 Metodologia Integral 
S‟anomena Metodologia Integral la metodologia i concepció global del model de 
desenvolupament de software de l‟organització. 
La Metodologia Integral s‟explica en aquest capítol perquè és un resultat important de 
tot el treball realitzat, i perquè la seva confecció segueix un cicle de vida similar al de 
qualsevol projecte: es comença amb els requeriments donats pels objectius de negoci i 
del model CMMI, es realitza l‟anàlisi i el disseny, i finament es desenvolupa donant lloc 
a un conjunt de processos formalitzats i aplicats. Continuant amb el símil, també hi ha 
una etapa de proves que equivaldria a l‟avaluació final del projecte. 
La metodologia és important pel procés de desenvolupament de software, però també 
ho és pel correcte seguiment dels projectes, per l‟assegurament i les revisions de 
qualitat, pel mesurament i anàlisis i per moltes altres àrees de treball. Així doncs, la 
Metodologia Integral representa el producte més crític del projecte de millora, i el que 
ha implicat un esforç més important, tant per l‟organització com per l‟equip de millora.  
El disseny dels procediments de la metodologia s‟ha realitzat atenint-se, a més del 
model CMMI i dels objectius de negoci, als següents referents: l‟arquitectura de 
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processos, el format de procediments, la notació dels diagrames de flux i la 
metodologia de desenvolupament de processos preestablerta a l‟inici del projecte 
(veure apartat 4.3 Desenvolupament de Processos). 
5.1.1 Punt de Partida 
Per dissenyar els processos s‟han tingut en compte diversos aspectes extrets en gran 
mesura de l‟avaluació inicial15. A continuació es mostra un breu anàlisi de la situació 
de partida des de tres perspectives diferents: l‟execució dels processos, el tipus de 
desenvolupament i les pràctiques de treball de l‟organització. 
5.1.1.1 L’execució dels processos actuals 
L‟execució del processos es caracteritza per cinc factors principals: 
1) Els processos de l‟organització no estan formalitzats, tot i que existeixen 
patrons de treball estables. 
2) Els rols i les responsabilitats es solapen a la pràctica. 
3) L‟execució dels processos es heterogènia. 
4) Els processos no estan clarament identificats i s‟executen de maneres 
diferents. 
5) Els mètodes de treball existents estan enfocats a respondre ràpidament i amb 
la màxima eficàcia les peticions urgents i variables per ajustar-se al model de 
negoci. 
                                              
15
 L‟Avaluació Inicial es detalla en l‟apartat 3.3 Avaluació Inicial 
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5.1.1.2 El tipus de desenvolupament 
La carrega de treball més important de l‟organització radica en el manteniment de les 
plataformes16. L‟organització es caracteritza per la quasi absència de projecte nous. 
Per exemple, en els deu mesos que ha durat el projecte de millora no ha sorgit cap 
projecte nou. En canvi, la feina arriba en forma de peticions de canvi de diverses 
grandàries, urgències i prioritats. Tal i com s‟ha comentat en l‟apartat 3.2.2 Aspectes 
Diferencials de l’Organització, la urgència d‟algunes peticions de canvi és extrema. En 
alguns casos, les peticions s‟han d‟implementar i desplegar les peticions en qüestió 
d‟hores. En el mateix apartat 3.2.2, també és comenta que les peticions de canvi 
poden arribar procedents de fonts molt diverses; en alguns casos per canals informals, 
ja sigui pel medi utilitzat, com pel fet de que el destinatari no sempre es troba 
centralitzat. 
Resumint: 
1) La càrrega de treball principal arriba en forma de peticions de canvi de diverses 
grandàries, urgències i prioritats. 
2) Es requereix la màxima agilitat i rapidesa a l‟hora de reaccionar davant 
d‟algunes peticions de canvi urgents. 
3) Les peticions de canvi poden arribar procedents de diverses fonts i a diversos 
receptors. 
 
 
                                              
16
 Una plataforma és un sistemes d‟informació desenvolupat i mantingut per l‟organització. Les 
plataformes són l‟objecte de negoci principal de l‟organització. Veure apartat 3.2.1 Visió 
Informal de l’Organització 
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5.1.1.3 El tipus de pràctica de treball actual 
Les pràctiques de treball es caracteritzen per diversos factors: 
1) En ocasions los pràctiques són incompletes. 
2) La visibilitat per part dels membres de l‟equip de treball és parcial, és a dir, no 
es disposa d‟una perspectiva amplia del projecte i l‟organització. 
3) En ocasions falta de comunicació entre els membres de l‟equip. 
4) L‟anàlisi de requisits normalment es realitza a alt nivell i falta detall per la 
implementació. 
5) La gestió de projectes i l‟anàlisi es fa només a alt nivell; generalment es passa 
al desenvolupament  sense disseny. 
6) La gestió de canvis es duu a terme seguint protocols no formals. 
5.1.2 L’Estratègia 
La situació inicial deixa molt clara la necessitat de formalitzar els processos i establir 
una metodologia de treball. Però a més, la manera en que s‟estan duent les pràctiques 
de treball insta a cercar una solució que permeti, no només definir els processos, sinó 
a enriquir-los per induir la millora de les pràctiques actuals. 
A continuació es mostren els elements principals de l‟estratègia a seguir en la 
confecció dels procediments. 
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ESTRATÈGIA A SEGUIR EN EL DISSENY DE LA METODOLOGIA 
1 
Definir una metodologia específica per a l‟Organització, 
adaptada als seus processos de desenvolupament i al context 
flexible i dinàmic. 
2 
Homogeneïtzar les diferents perspectives i proporcionar una 
visió global del procés de desenvolupament. 
3 
Posar especial èmfasis en la gestió de peticions de canvi i 
incidències. 
4 Enriquir els processos per millorar les pràctiques de treball. 
 
5.1.3 La Solució: Una Metodologia amb Tres Nivells 
5.1.3.1 Visió Global de la Solució 
Després de diverses iteracions del cicle de millora sobre el disseny de la metodologia, 
es va obtenir la tercera versió que definia aproximadament el 70% del procés de 
desenvolupament i de gestió de canvis de l‟empresa. La part de la metodologia 
treballada cobreix els processos més crítics, sobretot les peticions de canvi i les 
incidències. 
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La idea va ser dividir el procés de desenvolupament en tres nivells alineats amb les els 
tres nivells de decisió de l‟empresa. En la figura 45 es mostra l‟isomorfisme entre els 
nivells de la metodologia i els nivells de l‟empresa.  
 
 
Figura 45 - Alineament de la Metodologia amb els Nivells de Decisió de l'Empresa 
 
El Procés de Tria dóna suport a la capa estratègica de l‟empresa permetent gestionar, 
prioritzar i assignar qualsevol tipus de petició entrant. Com que la naturalesa de les 
peticions ateses pel Procés de Tria és indeterminada, se les anomena Generic 
Request. Els processos del nivell mig de la metodologia donen suport a la capa tàctica 
de l‟empresa permetent gestionar, planificar i especificar els requisits dels productes i 
serveis. Finalment, el nivell inferior de la metodologia anomenat la Software Factory, 
dóna suport a la capa operacional de l‟empresa permetent implementar i desplegar els 
productes i serveis. 
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5.1.3.2 Dinàmica de la Metodologia i Comunicació entre Nivells 
La dinàmica de la metodologia és caracteritza per ser senzilla i lineal. La visió més 
amplia dels tres nivells permet veure la metodologia com un únic sistema d‟informació 
amb una única entrada, les peticions entrants; i una única sortida, el  producte o servei 
final. 
 
 
Figura 46 - Visió Global de la Metodologia Integral 
 
Per resoldre els problemes de comunicació entre els membres de l‟equip de treball de 
l‟organització, s‟ha procurat un disseny amb un baix acoblament entre els nivells de la 
metodologia, amb l‟objectiu de simplificar i assegurar la comunicació. Per una banda 
s‟han definit pocs canals de comunicació, però clars i ben estructurats. Per l‟altra 
banda, s‟han unificat i estandarditzat els missatges per reduir l‟ambigüitat i la 
transmissió de dades incomplertes. La figura següent il·lustra la comunicació entre les 
tres capes de la metodologia i els missatges d‟entrada i sortida. 
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Figura 47 - Comunicació entre les tres Capes de la Metodologia 
 
Qualsevol petició que arriba al sistema s‟anomena una “Generic Request”. Les 
Generic Request són capturades i processades pel “Procés de Tria” (nivell 1), és a dir, 
s‟analitzen, es prioritzen i es classifiquen totes les Generic Requests entrants. El 
producte resultant del Procés de Tria s‟anomena “Issue”. Un Issue és una petició 
entrant que ja es coneix bé i que s‟ha documentat a alt nivell, per exemple una Petició 
de Canvi, una Incidència, un Projecte Nou, etc. El Issue és el missatge d‟entrada del 
segon Nivell. En el transcurs d‟aquesta etapa, l‟Issue és analitzat en detall, planificat i 
especificat. El resultat del Nivell 2 són un conjunt de tasques de desenvolupament 
anomenades “Development Tasks”. Resumint, el Nivell 2 transforma peticions 
conegudes en tasques de desenvolupament. Finalment i seguint amb la tònica, les 
Develpoment Task són l‟entrada del tercer Nivell o Software Factory. L‟objectiu de la 
Software Factory és implementar i desplegar les Development Tasks, per obtindre el 
producte o servei final. 
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5.1.4 Nivell 2, Gestió i Anàlisi 
El segon nivell de la metodologia engloba totes les activitats relacionades amb la 
gestió, planificació, anàlisi de requisits i especificació.  
Aquest nivell es responsable de traduir les peticions classificades en el primer nivell, 
en quelcom que el tercer nivell pugui gestionar: Development Tasks més finestres 
temporals. Per exemple, si arriben diverses peticions de canvi procedents del primer 
nivell, aleshores el segon nivell les processa i agrupa en Releases (conjunts de 
peticiones de canvi associades a la mateixa finestra temporal), abans d‟entregar-les al 
tercer nivell. 
 
 
Figura 48 - Processos del Segon Nivell de la Metodologia Integral 
 
Segons la classificació del Procés de Tria, s‟activa un dels possibles Issues del segon 
nivell 2: incidències, peticions de canvi, projectes canvi o una nova plataforma. A 
continuació es detalla el criteri que permet distingir cadascun dels Issues. 
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PROCESSOS DEL SEGON NIVELL DE LA METODOLOGIA 
Incidència Canvi tècnic o funcional que no afecta als requisits 
Petició de Canvi Canvi en els requisits que no requereix document de visió 
Projecte Canvi Canvi en els requisits que requereix document de visió 
Nova Plataforma Projecte independent  
 
5.1.5 Nivell 3, La Software Factory 
La Software Factory és el tercer nivell de la Metodologia Integral però, què fa 
exactament? La taula següent dóna cinc respostes ràpides sobre què és la Software 
Factory.  
Què és la Software Factory? 
És el departament de construcció. 
És una fabrica amb una sola finestreta que només accepta marges 
temporals i tasques de desenvolupament procedents del nivell 2. 
És el procés que engloba les etapes de disseny, construcció, proves i 
desplegament. 
La Software Factory manté el seu propi cicle de vida de manera iterativa 
basat en Releases 
Representa la capa operacional de l‟organització 
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Nota Informativa 
En l‟àmbit de l‟enginyeria del software, el terme Software Factory s‟utilitza per fer 
referència a diferent conceptes i no s‟ha de confondre amb el significat que se li dóna 
en aquest text. En el context del projecte de millora, el terme Software Factory 
s‟utilitza per referir-se exclusivament al tercer nivell de la Metodologia Integral i al 
equip de desenvolupament de software de l‟empresa. 
 
El disseny de la Software Factory està pensat per adaptar-se a la manera de 
desenvolupar software de l‟organització. Tal i com s‟ha comentat en l‟apartat 5.1.1.2 
Tipus de Desenvolupament, la càrrega de treball més important radica en 
l‟actualització i manteniment de les Plataformes17. Dit d‟una altra manera: el procés de 
desenvolupament no està tan marcat per projectes nous com sol passar en altres 
organitzacions. 
La solució de la Software Factory proposa mantenir un cicle desenvolupament iteratiu, 
guiat per les Releases de les Plataformes. Una Release és un conjunt d‟incidències, 
de peticions de canvi i de projectes canvi sobre una Plataforma, que s‟implementen i 
es despleguen a la vegada. 
El cicle de la Software Factory es caracteritza per quatre etapes principals: es prepara 
la Release (documentació, entorn, eines...), seguidament es realitzen els dissenys i es 
codifica, després es duen a terme les proves i finalment, es desplega el producte o 
servei.  
                                              
17
 Una plataforma és un sistema d‟informació desenvolupat i mantingut per l‟organització. Les 
plataformes són l‟objecte de negoci principal de l‟organització. Veure apartat 3.2.1 Visió 
Informal de l’Organització 
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Figura 49 - La Software Factory 
 
Totes les Development Tasks passen per les etapes de disseny i construcció, proves i 
desplegament. Mentre unes es troben en la fase de construcció, d‟altres poden estar 
en la fase de proves. Així doncs, la Software Factory es pot imaginar com un pipeline 
lineal segmentat d‟un sol cicle. La fase de preparació marca l‟inici de les Releases, 
mentre que la de desplegament en marca la finalització 
Quan arriben les Development Tasks a la finestreta de la Software Factory, segons la 
seva urgència, el valor pel negoci, i l‟etapa del cicle que s‟està executant (preparació, 
construcció o probes), s‟assignen a la Release actual o en una Release futura. S‟ha 
definit un protocol a alt nivell que permet decidir a quina Release s‟implementen les  
Development Tasks entrants. La figura següent il·lustra aquest fenomen. 
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Figura 50 - Assignació de les Development Tasks a Releases 
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5.1.6 Disseny del la Metodologia 
L‟objectiu d‟aquest apartat és proporcionar una visió pràctica i resumida del disseny de 
la metodologia. Es mostrarà el mapa de processos general i alguns exemples per 
donar una idea del producte final. Per il·lustrar la dinàmica de la metodologia es farà 
servir un exemple pràctic. 
La figura següent mostra l‟esquema de més alt nivell de la metodologia. 
 
Figura 51 - Mapa de Processos de la Metodologia Integral 
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5.1.6.1 Nivell 1, Procés de Tria 
Suposem que un dels comercials de l‟organització, en una reunió important, detecta 
una oportunitat de negoci. Ell mateix s‟encarrega de generar una Generic Request que 
activarà el Procés de Tria. La petició és sotmesa a una valoració ràpida per 
determinar-ne la urgència. Com que la petició no és urgent, s‟activa el procediment 
d‟atenció setmanal. La senyalització vermella de la figura 52 indica el camí triat. 
 
Figura 52 - Exemple Metodologia Integral: Procés de Tria 
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A la reunió de seguiment del dilluns, es tracta la Generic Request juntament amb les 
altres peticions pendents. Després d‟analitzar-la en detall es determina que es traca 
d‟una petició de canvi convencional i es crea el Issue Petició de canvi. 
 
Figura 53 - Exemple Metodologia Integral: Atenció Setmanal 
Implantació Millora segons el Model CMMI  20/1/2011 
 
 
Facultat d‟Informàtica de Barcelona  Pàgina 103 de 164 
5.1.6.2 Nivell 2, Gestió i Anàlisi 
El nou Issue, creat en el Nivell 1 de la metodologia, activa el procediment de Petició de 
Canvi. Un dels analistes de l‟empresa rep la petició i ràpidament es posa a treballar. 
En el procés de petició de canvi s‟executen principalment activitats de presa i 
especificació de requisits, a partir de la informació continguda en el Issue procedent 
del nivell 1. 
 
Figura 54 - Exemple Metodologia Integral: Petició de Canvi en el Mapa general 
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Com que el procediment complet de Petició de Canvi és molt extens, a continuació 
només es mostren les activitats inicials relatives a la presa de requisits. 
 
Figura 55 - Exemple Metodologia Integral: Petició de Canvi 
 
El resultat del procediment de Petició de Canvi són un conjunt de Development Tasks 
que s‟envien a la finestreta del la Software Factory . 
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5.1.6.3 Nivell 3, la Software Factory 
La Software Factory te una finestreta que només accepta Development Task. Seguint 
amb l‟exemple, l‟arquitecte recull les DT procedents del Nivell 2 i es posa a treballar.  
 
Figura 56 - Exemple Metodologia Integral: Software Factory 
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Tal i com s‟ha comentat en l‟apartat 5.1.5, la Software Factory és un cicle iteratiu amb 
una dinàmica pròpia i independent del nivell 2. Per tant, quan arriben les Development 
Tasks, el cicle es pot trobar fincat en qualsevol de les seves fases principals. Com que 
en aquest exemple les Development Tasks no són urgents, el Cap de Projectes 
decideix incloure les tasques de desenvolupament en la Release següent. 
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5.2 Metodologia Bàsica 
A l‟inici del projecte es va decidir desenvolupar un primer producte que serviria de 
base i punt de partida per a la millora: la Metodologia Bàsica. Es tracta d‟un model 
formal que expressa el cicle de vida bàsic de desenvolupament, que aleshores 
s‟utilitzava implícitament a l‟organització. Aquest esquelet inicial, ha permès començar 
amb un nivell mínim de formalització de les activitats i plantilles, que en el transcurs del 
procés de millora s‟ha engreixat amb capes fins obtenir a una metodologia més 
elaborada. També té l‟avantatge d‟oferir a l‟organització un resultat ràpid, visible i 
efectiu. 
La figura següent mostra les etapes de la Metodologia Bàsica així com els productes 
de treballs derivats: 
 
 
Figura 57 - Metodologia Bàsica 
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La Metodologia Bàsica consisteix en un procés en cascada clàssic amb les activitats 
contínues del projecte expressades en paral·lel. La divisió de les etapes no és 
l‟habitual perquè s‟ha adaptat a la morfologia de l‟equip de l‟empresa. Els productes de 
treball associats a la metodologia representen el conjunt mínim de documentació 
necessària per tirar endavant un projecte de desenvolupament de software. Igual que 
en les etapes, els productes de treball també s‟han adaptat a la realitat de l‟empresa. 
Aquest primer pas en la definició del mètode de treball ha estat beneficiós per dues 
raons. Per una banda, s‟ha induït a l‟equip a un primer pas de millora i a treballar en 
ordre a una metodologia. Per l‟altra banda, ha permès recollir feedback de la 
experiència molt útil de cara a dissenyar la Metodologia Integral de l‟apartat 5.1. 
5.2.1 Plantilles per la Metodologia 
Les plantilles de la Metodologia Bàsica han permès un primer pas cap a la 
formalització de la documentació. En realitat, més que plantilles, es tracta de petits 
manuals de com fer les coses. A continuació es detallen els continguts de les 
plantilles: 
PLANTILLES PER LA METODOLOGIA BÀSICA 
Visió 
1) Problema / Oportunitat 
2) Objectiu y Abast 
3) Beneficis per l‟Organització 
4) Procés Actual 
5) Solució / Esquema Principal 
6) Actors Rellevants 
7) Funcionalitats Principals 
8) Product Roadmap 
9) Aspectes fora de l‟Abast 
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Pantalles i Anàlisi d’alt nivell 
Les funcionalitats s‟especifiquen amb la tècnica de User 
Stories
18
 combinat amb imatges descriptives. 
Planificació 
1) Abast 
a. Objectius del producte 
b. Prioritats 
2) Recursos 
a. Estimació del Esforç 
b. Estructura Organitzativa 
3) Temps 
a. Metodologia 
b. Planificació Temporal 
c. Matriu de Responsabilitats 
4) Riscos 
5) Despeses 
6) Sumari 
Especificació de Requisits 
1) Introducció 
a. Objectiu 
b. Abast 
2) Catàleg de Requisits del Sistema 
a. Requisits funcionals 
i. Àrea 1 
ii. Àrea 2 
iii. ... 
b. Requisits no funcionals 
i. Àrea 1 
ii. Àrea 2 
iii. ... 
3) Especificació del Sistema 
a. Actores principals 
b. Visió Global 
c. Cas d‟Ús “Exemple 1” 
i. Identificador 
ii. Descripció 
iii. Actors 
iv. Pre-condicions 
v. Flux bàsic 
vi. Casos de ús inclosos 
vii. Post-condicions 
viii. Diagrama de Seqüència Usuari-Sistema 
d. Cas d‟Ús “Exemple 2” 
i. ... 
                                              
18
 User Stories: és una tècnica de la enginyeria del software que consisteix en descriure, d'una 
manera concisa, una unitat funcional que te valor per l'usuari o propietari del software.  
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Pla de Proves 
Llista amb tots els casos de test. Per cada cas de test es 
detalla la següent informació: 
 
1) Cas de Prova 
2) Objectiu 
3) Classe d‟equivalència 
4) Pre-condicions 
5) Test Data 
6) Steps 
7) Elaboració 
8) Sortida Esperada 
9) Post-condicions 
Log de Proves Registre d‟incidències sorgides durant l‟etapa de proves. 
 
Finalment es mostren dos exemple de les plantilles, en concret la part de la 
planificació. 
 
Figura 58 - Exemple de Plantilla de la Metodologia Bàsica: WBS 
Contingut 
d’exemple 
Quadre 
d’ajuda 
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Es pot comprovar que les plantilles incorporen una sèrie d‟exemples i quadres d‟ajuda 
que guien al usuari en l‟elaboració del document. Per exemple, en la figura 59 es pot 
veure com es proposa utilitzar el sistema RACIS19 per especificar les responsabilitats 
de l‟equip de desenvolupament. 
 
 
Figura 59 - Exemple de Plantilla de la Metodologia Bàsica: Matriu Responsabilitats 
 
  
                                              
19
 RACIS és un mètode per especificar la matriu d‟assignació de responsabilitats d‟un projecte. 
Dades 
d’exemple 
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5.3 Implantació dels Processos 
En aquest capítol s‟explica com s‟ha donat suport als processos de la Metodologia 
Integral vista en el capítol 5.1. El resultat de la implantació és un sistema d‟informació 
que permet gestionar principalment els components de la Metodologia Integral: les 
Generic Requests, els Issues i les Development Tasks. La implantació s‟ha realitzat 
sobre l‟aplicació JIRA, una aplicació orientada a la gestió operativa de projectes.  
En els subapartats següents, en primer lloc és dóna una visió global del disseny de la 
implantació, després es descriuen els fluxos de treball que donen suport als 
components de la metodologia, i finalment s‟explica la implantació en l‟aplicació JIRA. 
5.3.1 Visió Global 
L‟objectiu principal de la implantació és donar suport als processos de la Metodologia 
Integral. Per això s‟ha definit un model de components basat en els conceptes que 
intervenen en la metodologia. 
Els tres primers components són: les Generic Requests (GR), els Issues i les 
Development Tasks (DT). Segons la metodologia, les GR es transformen en Issues, i 
els Issues generen DT. 
Els Issues i les DT són components que treballen sobre requisits, casos d‟ús i casos 
de proves. Per tant el model també inclou aquest tres components i els anomena 
unitats d‟informació. 
En la figura següent es mostra el model conceptual amb els components més 
importants, les seves relacions i la traçabilitat. 
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Figura 60 - Model de Components de la Implantació dels Processos 
 
Addicionalment s‟han creat altres components de cara a resoldre problemes particulars 
com per exemple el desplegament d‟una Release. 
5.3.2 Disseny de Processos 
Els processos que es descriuen en aquest apartat es caracteritzen per senyalitzar els 
punt claus de la metodologia. Moltes de les activitats de la metodologia no requereixen 
el suport del sistema d‟informació subjacent, en canvi n‟hi ha d‟altres que sí. Per 
exemple, les reunions, les activitats intermèdies o les tasques específiques de 
documentació no necessiten ser enregistrades pel sistema d‟informació. En canvi, les 
activitats de validació, assignació o simplement les activitats importants requereixen el 
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suport del sistema.  A continuació es mostra un mapa dels procediment que s‟estan 
implantant en l‟organització. 
 
Figura 61 - Implantació de la Metodologia: Mapa de Processos 
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Finalment es mostra el procediment de la Petició de Canvi en detall per donar una idea 
del disseny de processos a baix nivell. En primer lloc es mostra el diagrama d‟estats 
de la Petició de Canvi: 
 
 
Figura 62 - Implantació de la Metodologia: Procediment de Tria 
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Cada component del model té certa informació associada, per exemple la Petició de 
Canvi té: una data d‟alta, un responsable, una finestra temporal, requisits relacionats, 
una descripció, algun fitxer adjunt, etc. Aquesta informació és introduïda per l‟usuari 
mitjançant els formularis de transició entre les etapes del procediment. En la figura 63 
es mostra la informació real associada a la Petició de Canvi. 
1 INFORMACIÓN ASSOCIADA A LA PETICIÓN DE CAMBIO 
# Campo Tipo Descripción 
01 Fecha Alta Fecha Automática en JIRA 
02 Petición Urgente Boolean  
03 Prioridad Prioridad JIRA  
04 Título (Summary) Texto  
05 Descripción Texto  
06 Solicitante (Reporter) Usuario JIRA  
07 Responsable (Assignee) Usuario JIRA  Asignación Automática en JIRA 
08 Razón Select BOE, falta poner opciones… 
09 Fecha Límite Fecha  
10 Componentes Afectados Texto  
11 Partes Afectadas Texto  
12 Requisitos y UC Afectados Texto  
13 Casos de Pruebas Afectados Texto  
14 Otros Elementos Afectados Texto Manuales, documentación… 
15 Estimación Reqs y Análisis Horas  
16 Estimación Diseño y Construcción Horas  
17 Estimación Pruebas Horas  
18 Estimación Despliegue Horas  
19 Estimación Gestión de Proyecto Horas  
20 Aprobado por Usuario JIRA Usuario que realiza la transición 
21 Planificación Ventana Temporal  
22 Notas de Planificación Texto  
23 Inicio y Fin Ventana Temporal  
24 Fecha de Resolución Fecha Automática en JIRA 
25 Resultado Texto  
26 Notas Finales Texto  
 
Figura 63 - Exemple Petició de Canvi: Informació General Associada 
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La figura 64 mostra quina informació es requereix en cada transició de la Petició de 
Canvi: 
  System Forms User Forms 
2 CAMPOS DE FORMULARIOS 
A
B
R
IR
 
E
D
IT
A
R
 
C
O
N
S
U
L
T
A
R
 
F
IN
A
L
IZ
A
R
 
E
V
A
L
U
A
C
IÓ
N
 
E
S
T
IM
A
R
 
P
L
A
N
IF
IC
A
R
 
R
E
S
O
L
V
E
R
 
01 Fecha Alta X X X     
02 Petición Urgente X X X     
03 Prioridad X X X     
04 Título (Summary) X X X     
05 Descripción X X X     
06 Solicitante (Reporter) X X X     
07 Responsable (Assignee) X X X     
08 Razón X X X     
09 Fecha Límite X X X     
10 Componentes Afectados  X X X    
11 Partes Afectadas  X X X    
12 Requisitos y UC Afectados  X X X    
13 Casos de Pruebas Afectados  X X X    
14 Otros Elementos Afectados  X X X    
15 Estimación Reqs y Análisis  X X  X   
16 Estimación Diseño y Construcción  X X  X   
17 Estimación Pruebas  X X  X   
18 Estimación Despliegue  X X  X   
19 Estimación Gestión de Proyecto  X X  X   
20 Aprobado por  X X     
21 Planificación  X X   X  
22 Notas de Planificación  X X   X  
23 Inicio y Fin  X X    X 
24 Fecha de Resolución  X X    X 
25 Resultado  X X    X 
26 Notas Finales  X X    X 
 
Figura 64 - Exemple Petició de Canvi: Informació Associada a les Transicions 
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Finalment, es mostra l‟assignació de permisos i responsabilitats per cada transició i 
estat de la Petició de Canvi. 
3 RESPONSABILIDADES Y PERMISOS 
 
ASIGNAR PERMISOS A LOS ESTADOS 
Roles, Usuarios y Grupos 
A
b
ie
rt
a
 
E
s
p
e
ra
n
d
o
 
A
p
ro
b
a
c
ió
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ro
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d
a
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o
 
R
e
s
u
e
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a
 
C
e
rr
a
d
a
 
R
e
c
h
a
z
a
d
a
 
R
e
a
b
ie
rt
a
 
Usuario V   V     
Técnico V   VE     
Manager VE   VE     
         
 V  – Ver 
 E  – Editar 
 D  - Eliminar 
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Figura 65 - Exemple Petició de Canvi: Assignació Permisos a Estats i Transicions 
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5.3.3 Implantació en JIRA 
El JIRA és una eina de la companyia Atassian orientada a la gestió operativa de 
projectes, o també considerat un Issue Tracker.  La implantació de la metodologia 
mitjançant aquesta aplicació ha requerit un estudi profund de les possibilitats del 
l‟aplicació. Cal tenir present que es tracta d‟una eina de complexitat elevada i d‟altes 
prestacions. 
El JIRA és una aplicació complexa amb un sistema d‟administració avançat. Per molt 
estrany que pugui semblar, els manuals i documentació que existeixen sobre el JIRA, 
fins i tot l‟ajuda oficial, van resultar superficials i incomplerts. A més, la implantació de 
la Metodologia Integral ha implicat un ús exhaustiu de l‟aplicació.  
Així doncs, es van invertir esforços en comprendre l‟arquitectura del sistema 
d‟administració del JIRA més enllà del que els manuals oficials del JIRA ofereixen. 
D‟aquesta manera es va facilitar la implantació dels processos i es va deixar el terreny 
preparat per futures aplicacions. 
També, es va realitzar un estudi detallat del funcionament de l‟aplicació que es va 
acabar plasmant en un manual i en un model conceptual. A continuació es descriu 
l‟arquitectura del sistema d‟administració de l‟aplicació JIRA en UML, i es presenta el 
Manual JIRA. 
5.3.3.1 Arquitectura del JIRA 
El diagrama de la figura 66 és ideal per utilitzar en combinació amb l‟ajuda oficial del 
JIRA. Tot i que per la majoria dels lectors és impossible entendre la transcendència del 
mode conceptual, es mostra a continuació per donar una idea de la complexitat del 
model subjacent del sistema d‟administració de l‟aplicació JIRA.  
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Figura 66 - Model Conceptual del Sistema d'Administració del JIRA 
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5.3.3.2 Manual JIRA 
L‟objectiu del Manual JIRA és oferir a l‟equip de desenvolupament una manera 
organitzada i sistemàtica de crear nous components en JIRA. El manual permet a 
usuaris amb poques nocions sobre el funcionament de l‟aplicació, crear nous 
components amb garanties i abstraure‟s de les complicacions del sistema 
d‟administració. Durant el procés d‟implantació de la Metodologia Integral, el manual 
s‟ha utilitzat intensivament i ha permès crear i configurar els components de la 
metodologia, com per exemple la Generic Request o la Petició de Canvi, en qüestió 
d‟hores i de manera efectiva. El primer pas per elaborar el manual va ser determinar la 
dependència entre els passos a seguir. La figura 67 mostra la part inicial del 
procediment així com les dependencies entre els passos. 
 
Figura 67 - Procediment per Crear un Nou Component en JIRA 
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Una vegada es van determinar els passos a seguir, es va elaborar el document escrit. 
A continuació es mostra una de les seccions del manual, en concret la que explica els 
primers passos necessaris per crear el flux d‟un component. El manual explica fil per 
randa els passos a seguir, però també proporciona ajuda per comprendre el procés.   
 
Figura 68 -  Exemple Manual JIRA 
Quadre amb 
els passos a 
seguir 
Explicacions 
pels que volen 
saber més 
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5.4 La Llibreta de Metodologia 
La Llibreta de Metodologia és un dels productes resultants del projecte de millora que 
més impacte ha causat en l‟organització participant. L‟objectiu que es perseguia era 
construir una instància de la Metodologia Integral de sobretaula, fàcil de consultar i 
atractiva per a l‟usuari. El resultat va ser la Llibreta de Metodologia, un punt de vista 
diferent i tangible de la metodologia. 
La llibreta conté tots els processos de l‟organització, des del Procés de Tria, passant 
pels procediments del Nivell 2, fins a la Software Factory. A l‟inici de la llibreta s‟hi ha 
disposat el mapa general de processos. El mapa es pot desplegar amb la finalitat de 
tenir-lo present a la vegada que es consulten la resta de procediment. D‟aquesta 
manera l‟usuari pot saber en quin punt de l‟esquema principal es troba. També existeix 
la possibilitat d‟utilitzar la llibreta com un checklist de comprovació, de manera que 
l‟usuari pot anar guixant sobre les caselles de verificació a mesura que va realitzant les 
tasques.  
Es van imprimir un total de 25 llibretes, una per cada membre de l‟organització. El dia 
que es va presentar el projecte de millora, es van entregar als assistents deixant-les a 
sobre de les cadires de la sala de presentacions. El resultat va ser un èxit i l‟equip va 
quedar entusiasmat amb la llibreta. 
Cal tenir present que la Metodologia Integral s‟actualitza regularment. Com que la 
producció de les llibretes té un cost, i requereix un cert temps de confecció i producció, 
no es poden mantenir actualitzades constantment. En funció dels canvis produïts en la 
metodologia, es determina el moment de lliurar una nova versió de la llibreta 
mitjançant un esquema de releases similar al de qualsevol producte.  
Implantació Millora segons el Model CMMI  20/1/2011 
 
 
Facultat d‟Informàtica de Barcelona  Pàgina 124 de 164 
5.4.1 Imatges de la Llibreta de Metodologia 
A continuació es mostren unes imatges per donar una visió real de la llibreta. La 
llibreta te una mida aproximada d‟un A5 i conserva la imatge corporativa de l‟empresa. 
 
Figura 69 - La Llibreta de Metodologia I 
 
Figura 70 - Llibreta de Metodologia II 
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Les imatges següents mostren com es desplega lateralment el mapa de processos i es 
manté visible mentre es poden consultar les altres seccions de la llibreta. 
 
Figura 71 - Llibreta de Metodologia III 
 
Figura 72 - Llibreta de Metodologia IV 
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5.5 Gestió de Projectes 
En aquest apartat s‟explica la metodologia de planificació i gestió de projectes, les 
eines de suport i les propostes inicials que s‟han realitzat en l‟àrea de gestió de 
projectes. 
5.5.1 Gestió de Projectes i Metodologia Integral 
La gestió de projectes és una part essencial del projecte de millora. És el recurs més 
important a l‟hora de dotar l‟organització amb la capacitat de desenvolupament àgil i 
flexible, necessària pel seu context de negoci. A la vegada, es proporciona el rigor 
necessari perquè els esforços de desenvolupament siguin realistes i basats en 
estimacions fiables. El resultat són plans viables i seguiments efectius. 
El procés de definició i implantació de la gestió de projectes ha estat gradual. En una 
primera fase es va preparar un estudi comparatiu sobre diversos enfocaments de 
gestió de projectes. L‟objectiu era instar a la reflexió per una elecció encertada. Així 
doncs, es va determinar que inicialment es tractaria la gestió de projectes en 
desenvolupaments evolutius perquè representaven el percentatge més elevat de la 
producció. 
En la segona fase del projecte, es va dissenyar una eina per estimar l‟esforç dels 
projectes. L‟objectiu era ajudar al cap de projectes a quantificar els esforços i a 
generar plans de treball automàticament.  
Finalment, es va dissenyar la Metodologia Integral explicada en detall en l‟apartat 5.1. 
Aquesta metodologia incorpora la planificació i seguiment de tasques dels casos 
evolutius. Es segueix un esquema de finestres temporals (per cada release) amb 
llistes de tasques prioritzades. Tenint en compte tot el que s‟ha comentat sobre la 
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gestió de projectes, tan sols queda per cobrir els nous desenvolupaments. Aquestos, 
s‟enfoquen segons un esquema que encaixa amb el model de Software Factory. 
5.5.2 L’Eina d’Estimació  
L‟eina d‟estimació de l‟esforç de projectes és una aplicació permet organitzar els 
components i casos d‟ús d‟un projecte, estimar-ne l‟esforç, generar una planificació 
automàticament, assignar recursos i calcular les despeses. Aquesta eina s‟ha creat 
adaptant-la a les necessitats específiques de l‟organització i s‟ha programat en 
llenguatge Visual Basic for Applications en l‟entorn del Excel. 
El primer que es veu de l‟eina és el menú principal (fig. 73). El menú dóna accés a 
totes les seccions principals de l‟aplicació: estimació de l‟esforç per components 
tècnics o casos d‟ús, estimació de l‟esforç del projecte, planificació i exportació a MS 
Projecte i finalment el càlcul de les despeses. 
 
Figura 73 - Eina d’Estimació: Menú Principal 
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Tal i com suggereix la numeració del menú principal, el primer pas es accedir les 
seccions d‟estimació. En l‟estimació per components s‟utilitza un mètode d‟estimació 
directe, mentre que en l‟estimació per casos d‟ús s‟utilitza el conegut mètode Use 
Case Points. Cadascuna de les dues seccions d‟estimació disposen d‟una subsecció 
de configuració de paràmetres i d‟ajuda. 
A continuació es mostren les captures de les dues seccions d‟estimació d‟esforç.  
 
 
Figura 74 - Eina d’Estimació: Estimació per Components 
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Figura 75 - Eina d'Estimació: Llibreria de Components 
 
Figura 76 - Eina d’Estimació: Estimació per UCP 
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El següent pas és l‟estimació de l‟esforç de tot el projecte. En aquesta secció es poden 
comparar les dues estimacions realitzades anteriorment: components i Use Case 
Points. 
 
 
Figura 77 - Eina d’Estimació: Estimació Esforç Projecte 
 
El resultat de l‟esforç es desglossa entre les diferents etapes de la metodologia i les 
activitats de gestió del projecte. L‟aplicació permet canviar fàcilment les unitats dels 
resultats. 
Si l‟usuari vol un punt de vista addicional sobre el càlcul de l‟esforç del projecte, pot 
accedir a la subsecció Cocomo. En aquesta secció es realitza un càlcul de l‟esforç 
alternatiu basat en la tècnica Cocomo que permet extreure alguns resultats 
interessants, com per exemple, l‟estimació del nombre de persones necessàries o la 
planificació temporal recomanada. 
La captura següent mostra la secció del càlcul de l‟esforç  segons aquesta tècnica. 
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Figura 78 - Eina d’Estimació: Cocomo 
El pas següent és el de la planificació, assignació de recursos, i exportació de la 
planificació a l‟aplicació MS Projecte. 
 
Figura 79 - Eina d’Estimació: Planificació 
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La planificació es crea automàticament a partir d‟una metodologia especificada en la 
mateixa aplicació. La metodologia es pot modificar i ajustar en funció de les 
necessitats del projecte. La figura següent mostra la secció que permet configurar la 
metodologia de referència. 
 
Figura 80 - Eina d’Estimació: Metodologia 
 
La planificació es pot generar ambdós sistemes, tan amb casos d‟ús, com amb 
components tècnics. Una vegada es té la planificació, l‟eina permet exporta-la al MS 
Projecte per continuar treballant més còmodament. A continuació es mostra el resultat 
de l‟exportació de la planificació. 
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Figura 81 - Eina d’Estimació: Exportació a MS Project 
Finalment l‟eina disposa d‟una secció que permet calcular el cost del projecte en base 
a la planificació generada i el cost del recursos assignats. 
 
Figura 82 - Eina d’Estimació: Despeses del Projecte 
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5.5.2.1 Passos Següents de l’Eina d’Estimació 
L‟eina s‟està utilitzant principalment en la vesant d‟Estimació per Components. 
Actualment, s‟estan ajustant els paràmetres de configuració comparant les estimacions 
calculades per l‟eina amb els resultat d‟estimacions anteriors – basades en 
l‟experiència. Es verifica que els resultats ambdós mètodes s‟ajusten significativament. 
Així doncs, el primer pas consisteix en acabar d‟ajustar aquests paràmetres. 
La segona fase preveu l‟ajust de l‟estimador per casos d‟us, igual que en el cas 
anterior, comparant les estimacions amb els resultats anteriors. 
Finalment, s‟integrarà l‟estimador amb l‟eina JIRA20 per dinamitzar i facilitar el seu ús 
en les estimacions de Peticions de Canvi. 
5.5.3 Estudi dels Enfocaments de la Gestió de Projectes 
Aquest estudi ha estat rellevant en termes de dedicació en el projecte i d‟importància 
per l‟organització. Es volia un enfocament que permetés integrar el rigor que requereix 
CMMI, amb el dinamisme i flexibilitat més àgil que requeria l‟organització. Es va 
assignar la tasca de preparar la discussió a l‟estudiant. 
Poc després de l‟inici del projecte de millora es va realitzar la presentació al comitè de 
millora, explicant els avantatges i inconvenients de diverses metodologies de gestió de 
projecte. L‟objectiu era encetar un debat que permetés donar pistes de com dissenyar 
la futura metodologia de gestió de projectes. 
Es va explicar què és la gestió de projectes i es va parlar de la planificació de projectes 
tradicional, de les noves metodologies àgils com SCRUM, i es van proporcionar 
comparatives entre les metodologies àgils i les tradicionals. 
                                              
20
 L‟eina JIRA s‟ha utilitzat per implantar la Metodologia Integral, veure apartat 5.3 Implantació 
de Processos  
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Figura 83 - Presentació Gestió de Projectes: Índex 
Primer es van exposar els conceptes bàsics de la gestió de projectes. Per això es va 
utilitzar de referència la últim versió del PMBOK21. Es van explicar conceptes claus 
com els cinc moments d‟un projecte. 
 
Figura 84 - Presentació Gestió de Projectes: Gestió de Projectes 
                                              
21
 És la guia de gestió de projectes oficial del Project Management Institut. Es tracta d‟un llibre 
de referència en la gestió de projectes. 
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També es van explicar les metodologies tradicionals i els conceptes més rellevants: 
objectiu, abast, requisits, riscos, etc. 
 
Figura 85 - Presentació Gestió de Projectes: Planificació Tradicional 
Finalment es va explicar amb tot detall la metodologia àgil SCRUM, i es van 
proporcionar una sèrie de comparatives entre les metodologies predictives i les àgil. 
 
Figura 86 - Presentació Gestió de Projectes: SCRUM 
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5.5.4 Matriu d’Habilitats i Coneixements 
La matriu d‟habilitats és un artefacte típic de la gestió de projectes. Es tracta d‟una 
taula on s‟indica per cada persona de l‟equip i cada habilitat o coneixement, el seu 
grau d‟experiència. En aquest apartat s‟explica l‟elaboració d‟una eina que permet 
determinar els candidats més indicats de l‟equip de desenvolupament, a l‟hora de 
realitzar una certa tasca.  
L‟objectiu de l‟eina de selecció de candidats és donar suport al Cap de Projectes en 
l‟assignació de recursos a tasques. Els principal avantatge que ofereix l‟eina és que 
permet seleccionar candidats d‟una manera relativament objectiva i fiable. 
El primer pas va ser confeccionar un formulari que permetés recollir les dades de la 
matriu d‟habilitats. El formulari consistia en una llista d‟habilitats dividides per àrees 
amb un espai lateral per especificar-ne el grau d‟experiència. 
Els nivells d‟experiència es van definir de la següent manera: 
NIVELL DECRICPIÓ 
5 Expert capaç de formar a altres 
4 Competent amb experiència 
3 Amb coneixements però sense experiència 
2 Actualment aprenent o treballant 
1 Interessat en aprendre o treballar 
 No interessat en l‟habilitat 
 
Una vegada s‟han recollit totes les dades de la matriu d‟habilitats, s‟introdueixen en 
l‟eina de selecció. A continuació s‟especifica el perfil buscat i l‟eina suggereix els 
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millors candidats. L‟eina és una aplicació programada en llenguatge VBA22 per l‟entorn 
Excel, i és molt simple i ràpida d‟utilitzar. Tot i això, disposa de paràmetres de 
configuració avançats, que permeten la selecció de candidats mitjançant diversos 
criteris de selecció. A continuació es mostra una captura de pantalla de l‟aplicació. 
 
 
Figura 87 - Eina de Selecció de Candidats 
Per una banda, l‟aplicació permet utilitzar dos tipus de ponderació: lineal i quadràtica. 
Per l‟altra, es pot especificar el tipus de puntuació: absoluta o relativa. El manual de 
l‟aplicació es troba inclòs en l‟annex de la memòria, i descriu en detall l‟efecte d‟aquest 
paràmetres sobre la selecció. 
 
                                              
22
 VBA: Visual Basic for Applications. És el llenguatge de programació de l‟entorn de Microsoft 
Office  
Configuració 
del Perfil 
desitjat 
La llista del 
candidats es 
recalcula 
automàticament 
Criteris de 
selecció 
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5.6 El Portal de Millora 
El Portal de Millora és un espai accessible per a tots els membres de l‟equip de 
l‟empresa, on es disposen tots els resultats del projecte de millora i altres productes 
útils per l‟organització. A l‟empresa, el Portal es coneix com la Wiki de Millora. Això és 
així perquè el component arquitectònic més representatiu del Portal és una Wiki. 
5.6.1 Visió Global 
L‟objectiu principal del Portal de Millora és donar suport al material produït durant el 
projecte i ajudar als membres de l‟organització a utilitzar les noves millores. Per això, 
des del portal es vol satisfer dues necessitats importants. Per una banda es vol 
proporcionar formació, coneixement, mètode, eines, plantilles, guies, manuals, i 
sobretot fomentar la participació de l‟equip. Per l‟altra, es vol organitzar i gestionar tots 
els artefactes i documentació produïts en els projectes de desenvolupament de 
software. 
 
Figura 88 - Objectiu del Portal de Millora 
Implantació Millora segons el Model CMMI  20/1/2011 
 
 
Facultat d‟Informàtica de Barcelona  Pàgina 140 de 164 
A continuació es mostra l‟estructura subjacent del Portal de Millora: 
 
Col·lecció de  procediments i 
tot allò necessari per dur a 
terme la metodologia 
Formació, manuals, articles, i 
documentació en general de 
les àrees de procés i de 
CMMI 
Espai destinat a recollir les 
aportacions del usuaris: 
suggeriments, comentaris... 
Objectius, planificació, 
calendari i tot allò relacionat 
amb el projecte de millora 
Documentació produïda en 
els projectes, peticions de 
canvi, noves Plataformes... 
 
Figura 89 - Estructura dels Continguts del Portal de Millora 
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Aquesta estructura ha permès a l‟equip de millora organitzar i classificar 
adequadament tota la documentació, però no ha sigut necessàriament la manera de 
presentar-la a l‟usuari final. A continuació es mostren algunes captures d‟imatges per 
donar una visió pràctica del Portal de Millora. La figura següent mostra l‟entrada al 
Portal de Millora. 
 
Figura 90 - Portal de Millora: Entrada 
Quan un usuari necessita una plantilla o un document, accedeix a la secció del Portal 
que li permet recuperar l‟arxiu. Quan un usuari ha complimentat un document, per 
exemple un acta de seguiment, la incorpora a la secció del Portal pertinent. 
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Algunes seccions del Portal, com per exemple el repositori de projectes, s‟han 
dissenyat mitjançant una estructura formal adequada per la dinàmica de treball de 
l‟equip de desenvolupament. En canvi, altres seccions com les notícies, les novetats, 
els Tips and Tricks s‟han estructurat de manera més informalment a través d‟accessos 
ràpids. 
A continuació es mostra una captura d‟imatge de la secció de Metodologia Bàsica del 
Portal de Millora.  
 
Figura 91 - Portal de Millora: Secció de Metodologia Bàsica 
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5.6.2 Llibreria de Processos 
La llibreria de processos és un espai fincat dins del Portal de Millora, on els usuaris 
poden consultar tots els procediments de manera interactiva. En un servidor 
d‟aplicacions, s‟han disposat tots els diagrames i llistes de tasques de la metodologia 
Integral. Els diagrames permeten la navegació entre les diferents activitats i llistes de 
tasques. 
A continuació es mostra un exemple de la llibreria de processos. 
 
Figura 92 - La Llibreria de Processos 
 
Panell de 
Control 
Les activitats són 
enllaços 
navegables 
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5.6.3 Estructura del Repositori de Projectes 
El Repositori de Projectes és una part important del Portal perquè s‟hi desa tota la 
documentació associada a les Plataformes23 i projectes de l‟empresa. 
Tot i que el Portal de Millora permet accedir als mateixos continguts des de diferents 
seccions, és necessari estructurar la documentació associada a les Plataformes i 
projectes per assegurar-ne la integritat. Així doncs, es defineix un arbre de referència 
que dóna accés a tots els continguts de forma unívoca.  
La figura 93 mostra gràficament l‟estructura de repositoris de les Plataformes o 
projectes. 
Cada plataforma disposa del seu propi repositori amb la seva documentació. Tots els 
repositoris tenen la mateixa estructura. Per trobar un document en concret, fem el 
següent: una vegada ens trobem en la secció de repositori de projectes del Portal de 
Millora, seleccionem una de les Plataformes disponibles. Després, escollim la Release 
que ens interessa i finalment accedim a l‟etapa del cicle de vida del document que 
estem cercant. Juntament amb les Releases, hi ha disponible un accés especial de 
propòsit general. En aquesta subsecció hi ha tota la documentació d‟una Plataforma 
que no depèn de ninguna Release en concret; por exemple, documents d‟especificació 
de la Plataforma que han evolucionat de Release en Release.  
L‟estructura de repositoris està alineada amb la Metodologia Integral de l‟apartat 5.1, i 
sobre tot, amb la dinàmica basa en Releases de la Software Factory.  
 
                                              
23
 Una plataforma és un sistemes d‟informació desenvolupat i mantingut per l‟organització. Les 
plataformes són l‟objecte de negoci principal de l‟organització. Veure apartat 3.2.1 Visió 
Informal de l’Organització 
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Figura 93 - Estructura de Repositoris de Projectes 
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5.7 Assegurament de Qualitat 
L‟objectiu de l‟àrea d‟assegurament de qualitat és vetllar pel compliment de la 
metodologia. Es tracta de verificar si en els projectes es realitzen les activitats que 
marca la metodologia, i si es produeix la documentació preestablerta. En el moment 
d‟escriure‟s aquesta memòria s‟havia desplegat a l‟organització la Metodologia 
Bàsica24. Per contra, la Metodologia Integral25 molt més sofisticada i completa que la 
bàsica, tot i estar definida en la seva major part, encara no s‟havia desplegat. Els 
esforços en l‟àrea d‟assegurament de qualitat que es mostren en aquest apartat es 
basen en la Metodologia Bàsica. 
Actualment existeix una implementació senzilla d‟assegurament de qualitat que consta 
dels següents elements: 
 Qüestionari de revisió per la metodologia de desenvolupament bàsica. 
 Qüestionari de revisió per projectes evolutius. 
 Plantilla d‟accions correctives. 
 Protocol d‟escalat d‟accions correctives. 
 Informe agregat de projectes. 
 Informe mensual d‟assegurament mensual. 
Seguidament es dona una visió amb més detall dels entregables més rellevants. 
5.7.1 L’Eina d’Assegurament de Qualitat 
Per facilitar les revisions de qualitat dels projecte es va confeccionar una eina que 
permet gestionar les comprovacións sobre la metodologia i les accions correctives 
preses. 
                                              
24
 La Metodologia Bàsica és el primer pas en la definició del procés de desenvolupament de 
software de l‟organització, veure apartat 5.2 Metodologia Bàsica. 
25
 La Metodologia Integral és un model de procediments i protocols encaminats a descriure tots 
els processos de l‟organització, veure apartat 5.1. 
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Les imatges de l‟eina d‟assegurament de qualitat que es mostren a continuació 
ofereixen una visió pràctica i donen una idea de com són les revisions de qualitat. El 
primer que mostra l‟eina és un sumari amb les dades i els resultats de les revisions.  
 
Figura 94 - Eina Assegurament de Qualitat: Sumari 
L‟eina incorpora una visió de la metodologia de referència per ajudar al revisor en les 
tasques de comprovació. 
 
Figura 95 - Eina Assegurament de Qualitat: Metodologia 
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Finalment, l‟eina permet al revisor introduir els resultats de les comprovacions i les 
accions correctives. 
 
 
 
Figura 96 - Eina Assegurament de Qualitat: Revisió i Accions Correctives 
 
5.7.2 Propers Passos 
Tal i com s‟ha explicat en la introducció, la implementació actual de l‟assegurament de 
qualitat és bàsica, però permet complir amb els elements necessaris per obtenir una 
visibilitat de la conformitat dels processos, i elevar no conformitats en el cas de que hi 
hagi discrepància en l‟execució. 
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Els passos dins de l‟estratègia de desenvolupament gradual seran els següents: 
 Ampliar els qüestionaris per incorporar la Metodologia Integral. 
 Crear una base de dades d‟activitats i tasques que contingui la metodologia. 
 Traspassar les accions correctives a JIRA. 
 Generar els qüestionaris de qualitat de manera dinàmica. 
 Generar informes de qualitat automatitzats que a la vegada produeixin un 
assessorament continu sobre CMMI. 
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6 Valoració Final 
En aquest capítol es revisa l‟assoliment dels objectius i es fa el balanç dels resultats 
finals. També es comenten breument les línies de treball futur i finalment es dóna la 
opinió personal i els agraïments. 
6.1 Revisió dels Objectius 
A continuació es revisen els objectius personals i del projecte de millora que es van 
establir a l‟inici del projecte: 
6.1.1 Revisió dels Objectius Personals 
6.1.1.1 Conèixer el marc teòric del model CMMI 
Aquest ha sigut el primer objectiu que s‟ha treballat. S‟ha pogut avançar amb rapidesa 
ja que hi ha hagut poca dependència amb l‟organització participant. El coneixement del 
marc teòric s‟ha aconseguit gràcies a tres fonts d‟aprenentatge. La primera ha sigut 
l‟assessorament i el seguiment continuat del Director del PFC. La segona han sigut els 
diferents workshops impartits pel Director, explicant les àrees de processos de CMMI i 
els diferents models d‟implantació de millora. I la tercera ha sigut l‟estudi i la recerca 
personal per completar i sedimentar la matèria apresa. Aquest objectiu és dóna per 
assolit en la seva totalitat. 
6.1.1.2 Conèixer la estructura organitzativa d’una empresa 
L‟organització ha requerit la presencia dels membres del grup de millora en moltes de 
les seves taques de planificació i seguiment. Actualment es té una visió amplia dels 
diferents estrats de l‟empresa i la seva interrelació, i es dóna l‟objectiu per completat. 
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6.1.1.3 Conèixer els processos de negoci d’una organització 
Actualment, molts dels processos de negoci de l‟organització són coneguts pel grup de 
millora. Ha sigut imprescindible l‟estudi d‟aquests processos per poder dissenyar 
correctament els processos de la Metodologia Integral26. Aquest objectiu és dóna per 
assolit en la seva totalitat. 
6.1.1.4 Aprendre com s'implanta la millora de processos en un context específic 
S‟ha seguit la implantació de la millora de molt a prop en totes les seves fases, i s‟ha 
participat activament en les tasques de confecció i desenvolupament dels processos 
de la Metodologia Integral. S‟ha tingut l‟oportunitat de conèixer els recursos i el know-
how de l‟organització i dels especialistes implicats. L‟aprenentatge adquirit en el 
transcurs de la implantació ha sigut intens, enriquidor i de gran valor per a l‟estudiant. 
De totes formes no s‟ha pogut observar el cicle complet de la implantació, degut a 
l‟endarreriment que ha sofert el projecte. Tot i això, l‟estudiant té la oportunitat de 
seguir, més enllà del projecte final de carrera, treballant amb l‟equip de millora fins a la 
culminació de la implantació. 
6.1.2 Revisió dels Objectius del Projecte de Millora 
6.1.2.1 Definir les pràctiques de la gestió del desenvolupament del software 
S‟han definit nombroses pràctiques relatives a les diferents àrees de procés del segon 
nivell de CMMI. S‟han creat plantilles, guies i manuals de suport, i diversos protocols 
d‟actuació per facilitar la realització de les pràctiques. Tot i això, han quedat pendents 
alguns esforços degut a l‟endarreriment que ha sofert el projecte de millora. En 
                                              
26
 La Metodologia Integral és un model de procediments i protocols encaminats a descriure tots 
els processos de l‟organització, veure apartat 5.1. 
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l‟apartat 6.2 de Balanços es mostren les desviacions temporals i les àrees de procés 
més afectades. 
6.1.2.2 Definir els processos de desenvolupament propis de l’organització 
S‟ha definit una primera versió de la Metodologia Integral que permet institucionalitzar 
aproximadament el 70% dels processos de desenvolupament, i que contempla aquells 
processos més crítics per a l‟organització. La Metodologia inclou la majora dels 
processos de desenvolupament (anàlisi, disseny, codificació, test, etc.), gestió de 
peticions de canvi, gestió d‟incidències, i altres processos de gestió i seguiment. 
Aquest és un dels objectius més treballats i es dóna per satisfet amb perspectiva de 
millora continua. 
6.1.2.3 Desenvolupar eines i material de suport a les pràctiques i als processos 
S‟han elaborat diverses eines de suport al procés i a les pràctiques de les àrees de 
procés del segon nivell de CMMI. S‟ha creat una eina molt completa i avançada que 
dóna suport a la gestió de totes les peticions que rep l‟organització, s‟ha confeccionat 
una llibreta de metodologia per donar suport als processos, s‟ha creat una eina per 
facilitar les revisions de qualitat, etc. Tot i això, han quedat pendents alguns esforços 
degut a l‟endarreriment que ha sofert el projecte de millora. En l‟apartat 6.2 de 
Balanços es mostren les desviacions temporals. 
6.1.2.4 Desplegar les pràctiques, els processos i les eines a l'organització 
Aquest objectiu s‟ha aconseguit en gran mesura. S‟ha posat a disposició dels usuaris 
el Portal de Millora amb totes les eines, plantilles, protocols, manuals i per descomptat, 
la llibreria de processos. També s‟ha donat suport continuat a l‟equip resolent dubtes i 
atenent els suggeriment. Finalment, s‟ha posat en funcionament el sistema 
d‟informació basat en l‟aplicació JIRA, que dóna suport a l‟execució del procediments 
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de la Metodologia Integral. Tot i això ha quedat pendent el desplegament d‟algunes 
millores que no s‟han pogut completar degut a l‟endarreriment que ha sofert el projecte 
de millora. En l‟apartat 6.2 de Balanços es mostren les desviacions temporals. 
6.2 Balanç Final 
En aquest apartat s‟analitzen les desviacions temporals i de despeses sofertes en els 
deu mesos de duració del projecte de millora. 
6.2.1 Temps 
6.2.1.1 Dedicació de l’Estudiant 
Es important destacar que la dedicació de l‟estudiant s‟ha incrementat 
significativament en els moments de molta intensitat de treball del projecte, que no han 
sigut pocs. L‟objectiu era ajudar a l‟equip de millora en l‟assoliment dels objectius 
planificats en les diverses iteracions del projecte. 
6.2.1.2 Temporització del Projecte de Millora 
És difícil valorar les desviacions temporals del projecte, tenint en compte la 
metodologia de millora que s‟ha utilitzat a partir del tercer més del projecte. Aquesta 
metodologia no s‟ha regit tant pel calendari inicial, com pels objectius que plantejava 
l‟organització en temps real. Aquesta qüestió s‟ha explicat en detall a l‟apartat 4.2 
Metodologia de Millora i Enfocaments del capítol de Gestió de Millora. 
Però, tot i que el projecte no ha seguit el calendari de planificació inicial, es pot utilitzar 
aquest de referència i comparar-lo amb els resultats finals del projecte per estimar la 
desviació temporal. Aquesta manera d‟estimar la desviació temporal indica que les 
àrees de procés més endarrerides són les de Gestió de la Configuració i Medició i 
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Anàlisi. En conseqüència, també s‟han endarrerit les activitats de formació i 
d‟implantació de millores que depenien d‟aquestes dues àrees de procés. 
El calendari de la figura 97 indica la situació del projecte després dels seus 10 mesos 
de duració. 
 
 
Figura 97 - Àrees de Procés i Activitats afectades per l’endarreriment del projecte  
 
 En verd es mostren les àrees de procés i activitats que no han sofert endarreriments 
significatius. En taronja es mostren les que s‟han endarrerit parcialment. Finalment, en 
vermell es mostren les activitats que no s‟han aconseguit realitzar. 
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6.2.2 Despeses 
Tal i com s‟ha comentat en l‟apartat 3.6 Pressupost del Projecte, les despeses del 
projecte són en la seva majoria confidencials. De totes formes han sorgit certes 
despeses imprevistes com el lloguer puntual d‟alguna sala de reunions per ocupació 
de les pròpies. També ha sigut necessari l‟adquisició d‟una llicencia d‟actualització del 
software JIRA degut l‟ús intensiu de l‟aplicació i la necessitat d‟incorporar 
característiques especials. 
6.3 Línies de Treball Futur 
El projecte de millora de Gestors 1880 SAU deixa moltes portes obertes de cara al 
futur i a la millora continua.  
El propers passos del projecte de millora són els de finalitzar la implantació pendent i 
consolidar la millora inicial. Aquesta línia de treball es caracteritza per diversos 
esforços: adequar l‟assegurament de qualitat a la nova Metodologia Integral, acabar la 
feina pendent en les àrees de Gestió de la Configuració i Medició i Anàlisis, 
proporcionar formació a l‟equip de l‟empresa a mesura que es requereixi, i per 
descomptat, supervisar el desplegament de la millora fins a la seva consolidació. Tots 
aquests esforços estan orientats tancar el primer pas del procés de millora, i a 
preparar a l‟organització per una avaluació formal de nivell dos del model CMMI-DEV. 
De cara a un futur proper, el primer pas és la acreditació del nivell 2 de CMMI-DEV 
v1.3, amb la preparació corresponent i el procés de racionalització i estabilització de la 
Metodologia. Una vegada s‟hagi obtingut l‟acreditació, es procedirà a consolidar el 
procés de millora continua adequant els processos a les necessitats canviants de 
l‟organització. Una vegada s‟hagi assolit l‟ambient de nivell 2, és a dir, un entorn a on 
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els esforços són mesurats i gestionats per aconseguir amb més fiabilitat els 
compromisos, s‟estudiarà amb molta més resolució els processos relacionats 
directament amb el cicle de vida: desenvolupament de requeriments, solució tècnica, 
etc. D‟aquesta manera s‟encara la millora cap el tercer nivell de CMMI-DEV. 
Possiblement, l‟opció més assenyada és la de seguir amb aquesta línea i aspirar a una 
acreditació de nivell tres de CMMI-DEV v1.3. Però si la tendència de creixement27 de 
l‟empresa es consolida, i tenint en compte les característiques del negoci, es podria 
pensar en orientar la millora més enllà del procés de desenvolupament i treballar totes 
les àrees de l‟empresa. 
  
                                              
27
 En l‟apartat 3.2 L’Organització es comenta el ràpid creixement de l‟organització en els seus 
sis anys d‟activitat. 
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6.4 Conclusions Personals 
Aquest projecte final de carrera ha representat la culminació ideal dels estudis 
d‟enginyeria informàtica enfocats a l‟enginyeria del software i a l‟empresa. Ha sigut una 
experiència exigent, real i estimulant després de cinc anys d‟estudis teòrics i pràctics 
en un context universitari.  
Estic profundament agraït a la meva facultat per tots els recursos cognitius que m‟ha 
proporcionat: coneixements, habilitats, humanitat i resistència. He tingut ocasió de 
posar en pràctica molts d‟aquest recursos en el transcurs dels deu mesos del projecte 
de millora. De vegades te‟n ensurts bé, d‟altres no tant, però saps rectificar i millorar.  
El projecte m‟ha ajudat a sedimentar i consolidar molts dels coneixements que he 
après a la facultat. Però també me‟n ha portat molts de nous i m‟ha obert les portes a 
moltes àrees de coneixement més específiques o especialitzades. Durant aquets deu 
mesos també he tingut l‟oportunitat de definir millor els meus interessos i desitjos 
professionals. Dono les gràcies al meu Director Hilari Mateo per tot el que m‟ha 
ensenyat.  
Finalment, el projecte m‟ha obert la porta al món de la millora. He conegut a excel·lents 
professionals del sector de les TIC dels que n‟he après molt, com en Marco Peña, i he 
pogut fer networking. El projecte també m‟ha donat l‟oportunitat de conèixer la gent de 
Gestors 1880 SAU i de compartir amb ells l‟experiència. Dono les gràcies a l‟Eva 
Ramon, a l‟Ada Gimenez i a tot l‟equip pel seu acolliment.  
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